

**DODATEK Č. 1
KE SMLOVÉ O DÍLO Č. 122/2019**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: město Stod

Se sídlem: nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ: CZ00257265

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Jiří Vlk, starosta města, tel. +420 379209492, e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický dozor stavebníka, tel. + 420 [REDACTED]

e- mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel - sdružení účastníků pod názvem:

„Společnost ZŠ Stod – Rozšíření základní školy ve Stodu“

Vedoucí účastník: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Spisová značka: oddíl C, 35809 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických:

Petr Bitengl, [REDACTED]

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Druhý účastník: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožika 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Spisová značka: oddíl C, 7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Pavel Boukal, [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2.

PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení Smlouvu o dílo č. 122/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést Rozšíření základní školy ve Stodu a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě Oddíl I. Čl. III. Odst. 2. smlouvy a jeho předmětem je změna závazku ze Smlouvy o dílo.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly a tímto Dodatkem č. 1 se mění::
- **původní znění Smlouvy o dílo Oddíl I. Čl. III. odst. 1. cena za Dílo**
 - **tímto Dodatkem č.1 se Cena za zhotovení díla snižuje o částku - 704 420,01 Kč bez DPH. Částka je vyčíslena v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.**
- 2.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 122/2019 zůstávají v platnosti beze změn.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.4. **Příloha č. 1. Položkový rozpočet (soupis změn)**

Ve Stodu dne - 4 -02- 2020

za objednatele:

.....
Bc. Jiří Vl
(objednatel)

Ve Vejprnicích dne - 4 -02- 2020

Petr Bitengl, jednatel
(zhotovitel – vedoucí účastník sdružení)

.....
Ing. Pav
(zhotovitel)