



Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

**bod 1. Oddílu III. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za řádně provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 734370,91,- Kč bez DPH, slovy sedmsetřicetčtyřísticetřístasedmdesát korun českých, devadesátjedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo č. 65-1-951/19/HB ze dne 30.1.2020, tohoto dodatku a rozpočtu méněprací (příloha č. 1) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

<b>Původní cena díla</b>	<b>749038,73,- Kč bez DPH</b>
<b>méněpráce</b>	<b>- 14667,82 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>734370,91,- Kč bez DPH</b>

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 65-1-951/19/HB ze dne 30.1.2020, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne:..... 27 -04- 2020



Za objednatele  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ve Havířově dne: 24.4.2020



Za zhotovitele  
Petr Martinek, jednatel

Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65-1-951/19/HB  
Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

KSO:  
Místo:  
Objednatel: **Letná Česká republika, s.p.**  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové  
500 08, Hradec Králové  
Zhotovitel: **DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark**  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ: 42406451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 26869631  
DIČ: CZ26869331  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			14 667,82
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 667,82	Výše daně 3 080,24
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH			17 748,06

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: *27.4.2015* \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65-1-951/19/HB

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumt Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>14 667,82</b>	<b>17 748,06</b>
18039- 14XT-PA- 01	3.1. Rozpoče	7 834,93	9 480,27
18039- 14XT-PA- 02	3.1. Rozpoče	3 839,57	4 645,88
18039- 14XT-PA- 03	3.1. Rozpoče	1 647,16	1 993,06
18039- 14XT-PA- 04	3.1. Rozpoče	1 346,16	1 628,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt:

10000-14XT-PA-01 - 3.1. Rozpočet

KSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové  
500 08, Hradec Králové

Zhotovitel:

DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

42196451

CZ42196451

IČ:

DIČ:

26869631

CZ26869331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 834,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 834,93	21,00%	1 645,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 480,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

27.9.2015

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-01 - 3.1. Rozpoče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**7 834,33**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Roduňka km 6,00 - 7,00, rozpočet mŕnŕprací

Objekt: 18039-14XT-PA-01 - 3.1. Rozpoŕe

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeŕ: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Ŗumbark Zpracovatel:

Pŕ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 834,93</b>	
9	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naloření výkopku ze zemín schopných zůrodnŕní	m3	38,844	48,00	1 864,51	
		PP	Vodorovné přemístění do 100 m bez naloření výkopku ze zemín schopných zůrodnŕní					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	132,676	45,00	5 970,42	
		PP	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací  
Objekt:  
**18039-14XT-PA-02 - 3.1. Rozpoče**

KSO:  
Místo:  
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové  
500 08, Hradec Králové  
Zhotovitel: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 26869631  
DIČ: CZ26869331  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 839,57</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	3 839,57	21,00%	806,31	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>4 645,88</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: **18039-14XT-PA-02 - 3.1. Rozpoče**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**3 839,57**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-02 - 3.1. Rozpoče

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 839,57**

15	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	79,991	48,00	3 839,57	
	PP		Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací  
Objekt: 18039-14XT-PA-03 - 3.1. Rozpoče

KSO:  
Místo:  
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové  
500 08, Hradec Králové  
Zhotovitel: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:



CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 26869631  
DIČ: CZ26869331  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				<b>1 647,16</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 647,16	21,00%	345,90	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 993,06</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-03 - 3.1. Rozpoče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 647,16**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-03 - 3.1. Rozpoče

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 647,16

6	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemí schopných zúrodnění	m3	20.903	78.80	1 647.16	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

PP

Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemí schopných zúrodnění

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací  
Objekt: 18039-14XT-PA-04 - 3.1. Rozpoče

KSO:  
Místo:  
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové  
500 08, Hradec Králové  
Zhotovitel: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 00.01.1900  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 26869631  
DIČ: CZ26869331  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:



Cena bez DPH			1 346,16
DPH základní snížená	Základ daně 1 346,16 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 282,69 0,00
Cena s DPH			1 628,85

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: 27.4.2020 Razítko Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-04 - 3.1. Rozpoče

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

Zpracovatel:

Kód účtu: 0010

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 346,16**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Raduňka km 6,80 - 7,20, rozpočet méněprací

Objekt: 18039-14XT-PA-04 - 3.1. Rozpoče

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DTP POLKUTERA s.r.o., Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 346,16**

8	K	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,558	60,90	216,68	
		PP	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
10	K	162206112	Vodorovně přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	8,839	45,30	400,41	
		PP	Vodorovně přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
11	K	162206113	Vodorovně přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	15,189	48,00	729,07	
		PP	Vodorovně přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění					