

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 104/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: [REDACTED]

fax. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

PLASTPO s.r.o.

Zastoupený Josefem Veselým

Sídlo: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

IČ: 26073889

DIČ: CZ26073889

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 12126

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 104/2016 dle článku X. smlouvy o dílo.

II. Předmět plnění

II.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku III. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o úpravu rozsahu dodávky elektroinstalace a rozvaděče.

III. Cena díla

III.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II. Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	137 969,50 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>5 500,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	143 469,50 bez DPH
DPH 15%	21 520,43 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1	164 989,93 Kč s DPH

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

IV.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

IV.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

IV.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 20.1.2017

V Táboře dne 20.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Josef Veselý
jednatel společnosti
PLASTPO s.r.o.