



Evidenční číslo (naše zn.): 16/32200/IV/VO

Vyřizuje:

Počet stran 1

Počet výtisků

Výtisk číslo

F.07.02.04

Klasifikace PI

Pokyn správce stavby I/19 Plíškovice - Mirovice

Zhotovitel

Obchodní jméno ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo Pražská 483, 379 01 Písek
Funkce Vedoucí závodu Písek
Jméno [REDACTED]
Související korespondence

Správce stavby „I/19 Plíškovice - Mirovice“ (dále jen „stavba“), realizované na základě Smlouva o dílo č. 05PU-001328 uzavřeného dne 03.10.2016 (dále jen „smlouva“) smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „Objednatel“) a společností ROBSTAV stavby k.s., se sídlem Pražská 483, 379 01 Písek, IČO: 274 30 774 (dále jen „Zhotovitel“) v rámci svých pravomocí svěřených Správci stavby smlouvou (Pod-čl. 1.1.2.4 ve spojení s Pod-čl. 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek, dále jen „VOP/ZOP“) vydává Zhotoviteli stavby

POKYN SPRÁVCE STAVBY č. 01 K ZAHÁJENÍ PRACÍ

Z důvodu klimatických podmínek a technologii provádění prací recyklací za studena uděluje Správce stavby Zhotoviteli pokyn k zahájení prací v období 04/2017. Délka lhůty pro dokončení prací se nemění.

Termín zahájení prací bude upřesněn při předání staveniště, ke kterému bude Zhotovitel vyzván Správcem stavby.

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo Adresát

V Českých
Budějovicích
dne 20.10.2016

[REDACTED] vedoucí provozního úseku
Správy České Budějovice
Správce stavby
ŘSD Správa České Budějovice
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN SPRÁVCE STAVBY	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU 16/32200/IV/VO	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.02.04
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1