

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 39/19 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Cimlerova 37 - oprava zateplení fasády a střechy hasičské zbrojnice**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Milan Vencbauer, technik, tel. 604 204 482, email vencbauer@snhk.cz
Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email novakova@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	IzoDol s.r.o.
Sídlo	Hrobice 4, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený	jednatelem Jiřím Doležalem
Telefon	722 96 96 98
Email	j.dolezal@izodol.cz
ID datové schránky	ftditur
IČ	288 51 731
DIČ	CZ28851731

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
č. účtu 107-2649720247/0100

(dále jen zhotovitel)

I.

V průběhu stavebních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti v příčinné souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky, a to od 14.00 hodin dne 12. března 2020 a navazujícími usneseními vlády o jeho opakovaném prodloužení. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v prodloužení doby realizace díla formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se mění následovně:

Termín dokončení díla:

22. 5. 2020

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 29. 4. 2020

.....
za zhotovitele
Jiří Doležal
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 29. 4. 2020