

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka: CS podél II / 449 v k.ú. Litovel - opakované řízení

ČASOVÝ HARMONOGRAM																							
kal. Měsíce	5				6				7					8				9					
kal. týden	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Předání a převzetí staveniště			■																				
Odstranění podkladů			■	■	■	■	■																
Frézování asf. povrchů				■	■	■	■																
Úprava podloží				■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Podkladní vrstvy					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Povrchy komunikací						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vodorovná kce, odvodnění					■	■	■	■	■	■	■	■											
Přesuny hmot			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
DZ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
VRN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Předání díla																					■		
FINANČNÍ HARMONOGRAM	5				6				7					8				9					
Finanční prostavěnost (v tis. Kč s DPH) / měs	600				1 200				1 800					800				600					
Finanční prostavěnost (v tis. Kč s DPH) / rok	5 000																						

Termín realizace: 5/2020 až 9/2020

Lhůta pro realizaci dle SoD : max. 4 kalendářní měsíce

Fakturace díla dle podmínek SoD.