

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-129 ze dne 13.3.2019 (nabytí účinnosti dne 14.3.2019) na zhotovení díla – stavby „**Vyškov – výstavba mycí haly - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění termínů plnění díla** z důvodu vyhlášení nouzového stavu dle usnesení vlády č. 69/2020 Sb., a navazujících krizových opatření vlády.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín předání díla ke zkušebnímu provozu včetně zajištění podmínek zkušebního provozu stanovených dotčenými orgány a Rozhodnutím o zkušebním provozu vydaným Sekcí nakládání s majetkem MO – Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru Brno: **nejpozději do 430 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.**

4.4. Termín dokončení díla včetně závěrečné kontrolní prohlídky svolané Sekcí nakládání s majetkem MO – Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru Brno: **nejpozději do 610 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy“.**

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 15.4. čl. 15 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„15.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.“

2.3. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se tímto dodatkem:

- vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
- upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním:

„f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;

j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;

a doplňuje se písm. k) ve znění:

k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
vedoucí oddělení řízení investic
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2020.05.04
10:38:09 +02'00'

Za zhotovitele:

██████████
jednatel
STAVBROS, s.r.o.

podepsáno elektronicky

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2020.04.30
11:37:04 +02'00'