

SMLOUVA O DÍLO

(číslo zhotovitele: D 039 – dodatek č.1/2019)

uzavřená dle ust. 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Uničov

Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

IČ: 00299634

DIČ: CZ00299634

Statutární zástupce: Mgr. Radek Vincour, starosta města

Zhotovitel :

JM DEMICARR s. r. o.

Zápis v OR, vedeným krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21636

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ : 634 89 163

DIČ : CZ 634 89 163

statutární zástupce: PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických: Aleš Kulhánek, manažer staveb,

PŘEDMĚT DODATKU :

Tímto dodatkem se mění článek II - Doba provedení díla

II. Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění realizace stavby:

zahájení prací: 11/2019

ukončení prací: 05/2020

III. Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom .
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uničov dne : 17 -12- 2019

Slavkov u Brna dne : 17 -12- 2019

