

Dodatek ke smlouvě č.1

Smlouva o dílo č. [REDACTED]...../2019
(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Ing. arch. Petr Cuchý
se sídlem: kpt. Jaroše 1010, 51101 Turnov
IČ: 72864508

dále také jako „**zhotovitel**“ ,

a

Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 00276227
zastoupena [REDACTED]

dále také jako „ **objednatel** “ .

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo č...../2019** uzavřené mezi Městem Turnov a Ing. arch. Petrem Cuchým dne 19.11. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

1. Rozšíření rozsahu díla

Studie bude rozšířena o návrh regulace parcel v jižní části území mezi ulicemi zámecká a U lip.

2. Rozšíření doby plnění

Po předání pracovního návrhu následuje fáze úprav dle požadavků objednatele. Tato fáze může být opakována, než dojde k žádoucímu výsledku. Doba plnění 2-3 týdny dle dohody obou stran.

3. Cena za rozšíření předmětu plnění

Stany se dohodly, že cena za rozšíření předmětu plnění (bod 1 a 2) činí 20 000 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

Článek II.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

