

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2019, ve znění dodatků
č. 1, č. 2 a č. 3**

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 4“),

na stavební práce vedené pod názvem „**Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa**“ uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxxxxxxxxxxxx - vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)

xxxxxxxxxxxxx - referent odboru rozvoje města

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 002 79 773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o.

Sídlo společnosti: Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Trunec, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Adam Trunec

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-954840297/0100

IČ: 27528545

DIČ: CZ27528545

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací akce **„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem - Infrastruktura - II. etapa.**

Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termín plnění díla sjednaný v dodatku č. 2.

Předmětem Dodatku č. 4 je provedení těchto stavebních prací:

- ZL č. 1 – výměna nevhodné zeminy v podloží komunikací
- ZL č. 2 – provedení zásypů výkopů po archeologickém výzkumu
- ZL č. 3 – doplnění chybějícího množství zámkové dlažby na chodníky
- ZL č. 4 – provedení odkopávek zeminy pro provedení archeologického výzkumu

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

3.1 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

cena dle SOD	24.978.351,45 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle dodatku č.1	-10.837.629,54 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.3	779.702,73 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.4	504.729,03 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	15.425.153,67 Kč bez DPH
DPH 21 %	3.239.282,27 Kč

Nová cena za dílo 18.664.435,94 Kč vč. 21 % DPH

K ceně za dílo zhotovitel naúčtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.34. až 11.38., které zní takto:

11.34. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 04. 11. 2019, ve znění dodatků č.1, č. 2 a č. 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a nemění se.

11.35. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.36. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.37. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 22.4.2020 usnesením č. 194/20.

11.38. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 4

Ve Vysokém Mýtě, dne2020

Ve Vysokém Mýtě, dne2020

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Josef Trunec, jednatel společnosti