

Soupis méně a více prací - Sanace kontaminace (ekologické zátěže) - Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R

ID	Kód položky
----	-------------

j.	počet j. projekt	jedn. cena	počet jedn. méněpráce	počet jedn. vícepráce	méněpráce celkem	vícepráce celkem
		Kč bez DPH			Kč bez DPH	Kč bez DPH

Sanační výkop									
C.5	45112000-5	Výkop do 2,5m	m3	2350	125,00	0,00	217,50	0,00	27 187,50
C.6	45112000-5	Zásyp jámy se zhutněním	m3	1410	115,00	0,00	55,00	0,00	6 325,00
C.7	45112330-7	Úprava pláně	m2	1000	28,00	0,00	42,00	0,00	1 176,00
C.9	90510000-5	Likvidace panelů včetně odvozu	t	360	496,00	55,34	0,00	27 448,64	
C.10	90510000-5	Likvidace asfaltu (bez dehtu, obalovna) včetně odvozu	t	65	596,00	0,00	64,54	0,00	38 465,84
C.11	90510000-5	Biodegradace včetně odvozu 40% výkopu	t	1800	840,00	0,00	292,50	0,00	245 700,00
Celkem								27 448,64	318 854,34

Méněpráce/vícepráce celkem bez DPH	291 405,70
DPH 21%	61 195,20
Méněpráce/vícepráce celkem včetně DPH	352 600,90

V Praze dne 24.4.2020