

Číslo smlouvy objednavatele: 273/2020
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 585/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Brno – oprava podlahy kanceláře a chodby
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: [redacted]

a

ZHOTOVITEL

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

sídlem Drysice 109, 683 21 Pustiměř

IČO: 292 27 682

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 67063

zastoupen [redacted]

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 13. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Mění se termín plnění a to následovně:

Termín plnění: **Do 30. 6. 2020.** Dřívější plnění je možné.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

i. V Brně, dne 28. 4. 2020
4. 2020

Ve Vyškově dne 28.

[redacted]
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

[redacted]
DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

a.