

pověřený zástupce pro DČ:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 01. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, jejíž předmětem je zpracování Metodiky pro výkupy pozemků pod mostními objekty (dále jen „Metodika“).
2. V průběhu zpracování Metodiky došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit rozsah předmětu plnění. Při zpracování právní části Metodiky vyvstaly nové otázky, které by bylo vhodné do Metodiky zapracovat, aby vznikl jeden ucelený dokument.
3. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
2. Ve Smlouvě, článek IV. Cena, odstavec 1. se mění takto:

Cena bez DPH:	=	231 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	=	17 600,- Kč
Celková cena bez DPH:	=	249 100,- Kč
DPH:	=	52 311,- Kč
Celková cena s DPH:	=	301 411,- Kč
3. V příloze č. 1 – Specifikace služeb se doplňuje část „Z hlediska právního“ o následující body:
 - c) Zhodnocení z pohledu přípravy nových staveb – trvalý / dočasný zábor a související problematika vynětí ze ZPF, kácení atd.
 - d) Podrobnější popis a možnosti použití zákonného věcného břemene.
4. V příloze č. 1 – Specifikace služeb se vzhledem ke zvýšenému rozsahu prací upravuje část „Termín zpracování“ takto:
 - koncept Metodiky do 14 týdnů od účinnosti Smlouvy
5. V příloze č. 2 – Rozpis ceny Služeb se u položky č. 2 Metodika – část právní zvyšuje počet jednotek z původních 40 hodin na 56 hodin, tedy +16 hodin.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tato Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně, vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

Za Objednatele:


Za Poskyvatele:

V Praze dne 30. 04. 2020

V Brně dne 21.4.2020



ředitel Úseku výstavby



prodekan fakulty

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Metodika pro výkupy pozemků pod mostními objekty

Předmětem plnění je stanovení metodických doporučení pro sjednocení postupu výkupu trvalých záborů pod mostními objekty ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Metodika by měla učit pravidla, za kterých bude vykoupena:

- I. Pouze průmět pilířů s terénem.
- II. Svislý průmět základu s terénem.
- III. Celý průmět mostu rozšířený o manipulační prostor 1,0 m na vnější stranu říms.

Při vytváření pravidel by měly být zohledněny a v metodice popsány následující skutečnosti:

Z hlediska právního

- a) Popis stávající právní úpravy, která by umožňovala při správě a údržbě mostního objektu přístup na cizí pozemky.
- b) Posouzení možnosti výkupů z hlediska zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zejména § 3b, odstavec (6).
- c) **Zhodnocení z pohledu přípravy nových staveb – trvalý / dočasný zábor a související problematika vynětí ze ZPF, kácení atd.**
- d) **Podrobnější popis a možnosti použití zákonného věcného břemene.**

Z hlediska ekonomického

- e) Náklady na výkupy v porovnání s náklady na dočasné zábory při rekonstrukcích za dobu životnosti mostního objektu.
- f) Možnosti využití pozemku pod mostem (orná půda – snížení výnosnosti, pohyb zemědělské techniky, lesní pozemek atd.)

Z hlediska technického (provozního)

- g) Způsob prohlídky mostního objektu (revizní zařízení, mobilní prohlídka z mostu, mobilní plošina pod mostem atd.).
- h) Způsob údržby a rekonstrukce (výměna ložisek, sanace betonových konstrukcí, obnova PKO pro ocelové konstrukce atd.).
- i) Požadavek na přístupovou komunikaci šířky cca 4 - 5 m zpevnění pod mostním objektem.
- j) Úprava plochy pod mostním objektem v případě výkupu celého průmětu (z hlediska údržby a životního prostředí).
- k) Požadavek správce komunikace nebo vodního toku na přístup pod most.

Termíny zpracování

- koncept Metodiky do 14 týdnů od účinnosti Smlouvy.
- čistopis Metodiky do 2 týdnů od projednání připomínek Objednatele ke konceptu.

V průběhu zpracování Metodiky Objednatel předpokládá 2 jednání (po 4 týdnech nad základní osnovou a po 8 týdnech nad rozpracovaným konceptem). Podklady pro jednání žádáme poskytnout min. 1 týden před jednáním.

Způsob odevzdání

- koncept Metodiky pouze v elektronické podobě (PDF)
- čistopis Metodiky 3× tisk včetně CD (PDF).

Příloha č. 2 - Rozpis ceny Služeb

Metodika pro výkupy pozemků pod mostními objekty

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem
1	Studium poskytnutých podkladů	■	■	■	■
2	Metodika - část právní	■	■	■	■
	Metodika - část právní - Dodatek č. 1	■	■	■	■
	Metodika - část právní - celkem	■	■	■	■
3	Metodika - část ekonomická	■	■	■	■
4	Metodika - část technická (provozní)	■	■	■	■
5	Projednání metodiky, konzultace	■	■	■	■
6	Zpracování finální metodiky	■	■	■	■
7	Reprografie - 3× tisk včetně CD	■	■	■	■
Celková cena bez DPH					249 100
DPH (21 %)					52 311
Celková cena včetně DPH					301 411

Poznámky:

V nabídkové ceně jsou obsaženy všechny náklady spojené s poskytováním Služeb, náklady na dopravu, projednání, kancelářské vybavení včetně potřebného SW atd.