

Dodatek č.3 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES
Číslo mandatáře: 4714/4

uzavřené dle Hlavy II, Díl X, § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Mandant:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Matzek, ředitel IO**
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ**
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

LN 038 099, Louny, Mírové nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	■ ■ ■	■	■	■
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	■ ■ ■ ■	■ ■	■	■
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				


Body IV. – X: *Beze změny*

XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*




11.6 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 28 -04- 2020

V Teplicích dne : 21 -04- 2020

Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce




Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník