

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
uzavřené dle platného znění občanského zákoníku č. 89/2012  
pro zakázku na stavební práce

**Horkovodní přípojka pro objekty „CDEF“ Atrium Park Hůrka Klatovy**  
**a Výměňíková stanice pro Atrium Park Hůrka Klatovy – objekt „F“**

Číslo smlouvy dodavatele: S23-74/16

### Smluvní strany

**Objednatel:** KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.  
**Sídlo:** Jateční 660/II, 339 01 Klatovy  
**IČO:** 49790960  
**Zastoupená:** Marie Hulešová  
předseda představenstva  
**Bankovní spojení:** ČSOB Klatovy  
**Číslo účtu:** 72835963/0300

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 404

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- **technických:** Petr Šobr - vedoucí technického úseku  
Zdeněk Wirth – vedoucí výrobního úseku
- **smluvních:** Marie Hulešová, předseda představenstva

**Zhotovitel:** Jindřich Lachout - MonTop  
**Sídlo:** Višňová 130, 391 37, Chotoviny – Červené Záhoří  
**IČO:** 10327991  
**Zastoupená:** Jindřich Lachout, majitel firmy

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 98543301/0100

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- **technických:** Jindřich Lachout, Petr Suchan
- **smluvních:** Jindřich Lachout

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu dokončení horkovodní přípojky v článku 4.2 uzavřené smlouvy o dílo následovně:

#### 4. Doba plnění

4.2. Zhotovitel dokončí část plnění zakázky „Horkovodní přípojky pro objekty „CDEF“ Atrium Park Hůrka Klatovy nejpozději do 31. 1. 2017. Celé dílo tedy včetně Výměňíkové stanice pro Atrium Park Hůrka Klatovy – objekt „F“ zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 31.3.2017.“

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu dodatek podepisují.

V Klatovech dne 4.1.2014



Marie Hulešová  
předseda představenstva  
(objednatel)

V Táboře dne 9.1.2017



Jindřich Lachout  
majitel firmy  
(zhotovitel)