

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-32
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP
Tel: 466 859 412, **e-mail:**
IČO: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Zastoupen: předseda představenstva
Tel:
IČO: 25292161 **DIČ:** CZ25292161
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.07.2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-32 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn – PD“, včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“).

Předmětná projektová dokumentace řeší umístění cyklistické trasy a provoz pěších v úseku od křižovatky s ul. Kyjevskou po kruhový objezd u Foxconnu. Provoz chodců v obou směrech je uvažován po chodníku při severním okraji stávající komunikace, resp. v souběhu s nově uvažovaným jízdním pruhem pro cyklisty.

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změně rozsahu požadované trasy předmětného chodníku z důvodu realizace stavby jiné samostatné investiční akce „Pardubice – ul. Průmyslová. Rekonstrukce chodníku od ul. Komenského. SO 101 -Chodník vlevo“, jejímž investorem byl v roce 2019 Městský obvod Pardubice IV. Již zrealizovaný úsek v rámci této rekonstrukce stávajícího chodníku, podél silnice II/322 ul. Průmyslová byl zrealizován v rozsahu od ul. Komenského (zastávky MHD „Průmyslová“) po okružní křižovatku u Foxconnu.

Vlivem výše uvedené skutečnosti dochází ke zkrácení úseku pro pěší, a tím ke zmenšení požadovaného rozsahu díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav v průběhu zpracování projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to v části projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, v důsledku čehož se mění i cena díla.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem finanční vliv na celkovou cenu za provedení díla.

Na základě výše uvedených skutečností se mění cena za dílo takto:

Dokumentace pro vydání společného povolení DÚR+DSP	
vč. inž. činnosti (bez DPH) dle SOD	308.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) dle SOD	85.600,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) dle dodatku č. 1	64.200,- Kč
Celková cena díla (bez DPH) dle dodatku č. 1	372.200,- Kč
DPH 21%.....	78.162,- Kč
Celková cena díla včetně DPH vč. dodatku č. 1	450.362,- Kč

(slovy: čtyřistapadesáttřístištědesátdva korun českých včetně DPH)

III.

- Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-32 ze dne 22.07.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 06.04. 2020 č. R/3339/2020

Příloha č. 1: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě ze dne 6.2. 2020 předložený zhotovitelem

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

- 4 -05- 2020
V Pardubicích dne

21 -04- 2020
V Pardubicích dne

Ing. Martin Charvát
Primátor

předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

TEL. +
FAX +
WWW.PRODIN.CZ,

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WRJFTQQ

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

3110/19/092

6. 2. 2020

Věc: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Vážení,

dne 22. 7. 2019 byla mezi našimi stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění je „Cyklistická stezka ul. Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn – PD“, Vaše č. smlouvy OMI-VZMR-2019-32.

V průběhu projekčních prací byla provedena stavební rekonstrukce chodníku v ul. Průmyslová od zastávky Průmyslová po okružní křižovatku u Foxconnu. Tento úsek tedy nebude součástí projektové dokumentace.

Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme snížení ceny za projektovou dokumentaci o 21 400,- Kč bez DPH. Cena za DÍLO by pak byla následující:

Celková cena díla (bez DPH).....	372 200,- Kč
DPH 21 %.....	78 162,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	450 362,- Kč

Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven článek III. Cena za DÍLO v odstavci 1.

Prosíme o Vaše stanovisko, případně návrh dodatku.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

–
speciální obchodu
Prodín a.s.