

**Zakázka: „Oprava uzavíracích armatur
na síti Chropyně“**

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 3 týdny

Zahájení: 11. 5. 2020

Dokončení: 30. 5. 2020

Harmonogram prací

Název <i>kalendářní týden</i>	květen				červen					poznámky			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Výkopy		■	■	■	■								
Zásypy			■	■	■								
Montáže		■	■	■	■								
Demontáže		■	■	■	■								
Povrchové úpravy			■	■	■								
Dokončovací práce					■	■							
Předání stavebních prací					■								

V Bystřici pod Hostýnem dne: 16. 4. 2020