

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

evidenční č. objednatele: O/17/715
evidenční č. zhotovitele: 17-076

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

[xxx](#)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/17/715, č. smlouvy zhotovitele 17-076 uzavřené dne 14.12.2017 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo PD Rekonstrukce SCZTpára x HV - oblast ul. Bratislavská, Francouzská, Hvězdová a Spolková.
- Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 15.8.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 27.8.2019.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení navýšení ceny ze změny vyplývající.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí aktualizaci prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro územní řízení včetně kompletní dokladové části obsahující kladná vyjádření všech dotčených orgánů, organizací a fyzických osob.
2. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
3. Smluvní strany se dohodly o uvolnění pozastávky 10 % z ceny díla, která měla být dle dodatku č. 2 vyplacena až po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo číslo objednatele O/17/715.
- 4 Účinností této smlouvy dochází ke změně ustanovení článku III. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY, IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, VI. PLACENÍ A FAKTURACE.

NOVÁ ZNĚNÍ ČLÁNKŮ III.1., IV.1., IV.2., IV.3., IV.4.,VI. jsou následující:

III.1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu smlouvy o dílo a Dodatku č.3.

Navýšení ceny díla, dle dodatku č. 3. v rozsahu článku 1., odst. 1. a 2.

52.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH

2.527.123,- Kč bez DPH

(slovy:dvamilionypětsetdvacetsedmtisícstodvacettři korun českých).

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele nejpozději do 15.2.2021.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do 31.10.2020 s dokladovou částí.

IV.3. Zhotovitel zajistí podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby do 15.2.2021.

IV.4. Zhotovitel zajistí pravomocné rozhodnutí z povolovacího řízení stavby do 31.3.2021.

VI. Objednatel uvolní pozastávku 10 % z ceny díla, to je 247.512,30,-Kč, která měla být dle dodatku č. 2 vyplacena až po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Tato částka bude vyplacena do 14 dnů po podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o dílo číslo objednatele O/17/715.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel