

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. PD-03/Su-Naj/19

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Chábem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

IČ: 47 97 44 60

DIČ: CZ 47 97 44 60

zapsán

v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 5555

statutární orgán: Petr Liška, jednatel společnosti

Ing. Milena Ulčíková, jednatel společnosti

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 59309811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo „č. PD-03/Su-Naj/19“ na zhotovení díla

PD „VT Podhrádek, Líšnice“

takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II., odst. 1. a) předmětné smlouvy, řešící dokončení a předání podkladů pro zpracování PD zpracovatelem + dokumentace pro ÚR. Dodatkem je řešena změna termínu zpracování PD pro ÚR, z důvodu biologického průzkumu lokality, jenž musí být realizován během letních měsíců, tedy v době předpokládaného výskytu chráněných organismů

S přihlédnutím k těmto faktům se smluvní strany dohodly na novém znění čl. II., odst. 1 a)

Znění dle SOD:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem + dokumentace pro ÚR: 24.6.2020 (k projednání v dokumentační komisi do 27.5.2020)

Znění upravené dodatkem č.1:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem + dokumentace pro ÚR: 30.9.2020 (k projednání v dokumentační komisi do 31.8.2020)

2. Předmětem dodatku jsou změny osob zastupujících objednatele.
- Vedením správy toků – oblast povodí Moravy, je pověřen Ing. Miroslav Cháb
 - Správce toku [REDACTED]
 - Zastupitelností je pověřen [REDACTED] – zástupce vedoucího správy toků – oblast povodí Moravy
3. Předmětem dodatku jsou změny osob zastupujících zhotovitele
- Jedním z jednatelů společnosti se stala [REDACTED] již ve statutárních orgánech společnosti nefiguruje
 - Předmětem dodatku je dále změna v čl. IV., odst. 1. předmětné smlouvy, řešící zastupitelnost autorizované osoby zhotovitele:

Znění dle SOD:

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa [REDACTED]

Znění upravené dodatkem č.1:

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa [REDACTED], e-mail [REDACTED] (zastupitelnost: autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [REDACTED])

II. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. PD-03/Su-Naj/19 zůstávají nezměněny.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové dokumentace.

Ve Vsetíně dne: 4.5.2020



Ing. Miroslav Cháb
vedoucí ST - oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s. p.



V Olomouci dne: 27.4.2020



Petr Liška
jednatel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.

