

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/8/LS/20/PPK/09

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ 06342477
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

firma (podnikatel): Stanislav Pakšl IČO: 63784254 DIČ: CZ617808416
Se sídlem: [redacted]
Živnostenský list č.j. 782/19/Z/Jk. zapsaný dne: 29.9.1995 na ŽÚ MÚ Děčín

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení těžba dříví JMP na zem do 200 hod ruční práce dle potřeby
objednatel v celkové částce 42 400 Kč bez DPH, 51 304 Kč s DPH

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku 76 320 Kč bez DPH, 92 347,20 Kč s DPH

VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichověstě dne: 6.5. 2020

[redacted]

Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477, DIČ: CZ06342477
17