

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/8/LS/20

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ 06342477
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

firma (podnikatel): Stanislav Pakši IČO: 63784254 DIČ: CZ617808416

Se sídlem: [redacted]
Živnostenský list č.j. 782/19/Z/Jk, zapsaný dne: 29.9.1995 na ŽÚ MÚ Děčín

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy

Z důvodu změny zdroje financování (program péče o krajinu v roce 2020) se mění číslo smlouvy
na: **1/8/LS/20/PPK/9 a termín plnění, cena díla a fakturace.**

II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli do 30.11.2020
Průběh provádění díla bude koordinován objednatel.

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla se mění z částky 33 940 Kč bez DPH, 41 067,40 Kč s DPH na **33 920 Kč bez DPH,
41 043,20 Kč s DPH**

3.4. Faktura bude vystavena do 5-ti dnů od předání díla a nejpozději následující den zaslána na adresu
objednatele, nejpozději však do 5.12. příslušného kalendářního roku. Faktura bude splňovat náležitosti stanovené
právními předpisy. Přílohou faktury bude originál výrobně-mzdového listku nebo jiného dokladu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 12.3. 2020

ob [redacted]

[redacted]
zhotovitel