



**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č.: 10/2019**  
**uzavřená podle § 2586 a násl. NOZ**

**Smluvní strany:**

**Zotavovna VS ČR Pracov**

**Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor**

IČ:65997999

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č.ú. [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA  
p. Petr Zámečník

(dále jen „objednatel“),

**KAVAS a.s.**

**sídlem Slapy 137, Slapy u Tábora, PSČ 391 76**

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 1550

zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Včelákem, předsedou představenstva

zastoupená ve věcech technických: p. Jirků, p. Buřičem - stavbyvedoucí

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 26111454

DIČ: CZ 26111454

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

**Mění se článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, Bod 1:**

- vzhledem k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU v České republice nebude možné  
dodržet **původní termín dokončení této akce a to - nejpozději do 31.3.2020**  
**(včetně kolaudace)**

- **nový termín dokončení bude do 31.5.2020 – důvodem je nemožnost  
dostavení se kolaudačního orgánu ke kontrole stavby. Kolaudace  
proběhne dle možností úřadů**

-

Dále se mění článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, Bod 3:

- zbývající část platby v celkové výši 20% z celkové ceny díla bude změněna na výši  
5% z celkové ceny díla v souvislosti s nouzovým stavem úředních orgánů a  
nemožností provedení kolaudačního řízení.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 10/2019 ZŮSTÁVAJÍ V PŮVODNÍM ZNĚNÍ.

Ve Slapech u Tábora dne: 22.4.2020

V Táboře dne: 22.4.2020

KAVAS a.s  
zhotovitel

Zotavovna VS ČR Pracov  
objednatel