

## **DODATEK č. 7**

ke smlouvě o dílo č.: 15/N/922441/2018/74  
název akce: MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500  
uzavřené dne: 18.4.2018

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **Ing. Petr Děták**

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: +[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

plátce DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 7**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost investiční záměr „MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **380 200,- Kč bez DPH.**

**II.**

Z důvodu vyšší moci, nařízení Vlády ČR a vyhlášení krizové situace (v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID – 19) a tudíž časově náročnějšímu projednávání se správcem koryta Povodí Ohře s.p. a dalšími organizacemi, se posouvá termín odevzdání bodu:

*e) dokončení dokumentace – investiční záměr nejpozději do 15.07.2020*

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 05-05-2020

V Boršově nad Vltavou dne

Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p



Ing. Petr Děták

