

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 26/I/956244/2019/1
název akce: Lužnice, ř. km 0,098 – 0,164
Uzavřené dne: 12.11.2019

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Lužnice, ř.km 0,098 – 0,164“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **386 500,- Kč** bez DPH.

II.

Stavebně technickým průzkumem byla v korytě vodního toku zjištěna vodovodní přípojka, která brání realizaci stavby dle uzavřené smlouvy o dílo. Proto je nutné jako vyvolanou investici řešit provedení přeložky vodovodní přípojky. Smluvní strany se dohodly na vypracování PD „Přeložka vodovodní přípojky k parcele st. 60 v k.ú. Kalek“, která bude tvořit samostatný objekt v rámci projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo.

Cena PD na „Přeložka vodovodní přípojky“ činí 6 500 Kč bez DPH, celková cena za dílo tedy činí 386 500 Kč bez DPH.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

05-05-2020

V Teplicích dne

V Praze dne.....


.....
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s. p.


.....
Ing. Robert Míček
jednatel společnosti
NDCon s.r.o.

raha 1
9511

