

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190383

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4327

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxx

xxx

xxx, vedoucí odboru investice

xxx

xxx

xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresy:

tel/fax:

e-mail:

písemné doručení:

**Projekt HTL s.r.o.**

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

Společnost s ručením omezeným

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323

25865145

CZ25865145

xxx

xxx

Ing. Pavel Šebesta - jednatel

Ing. Pavel Šebesta - jednatel

xxx

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

xxx

xxx

Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD201903833 a číslo smlouvy zhotovitele HTL-4327) uzavřené dne 22.8.2019, na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12:

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, zpracování „PD - Kanály pro diagnostiku“, uvedený v čl. II., bod 2 Smlouvy o dílo, o vícepráce PD (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 92.000,00 Kč bez DPH.
- Vícepráce PD (projektová dokumentace), která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 1, bude vyhotovena v českém jazyce, následovně:
  - 6x v tištěné podobě – dokumentace bude opatřena příslušnými autorizačními razítky,
  - 1x v elektronické podobě na CD – textová část ve formátu \*.docx, tabulková část ve formátu \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo.

PD – Kanály pro diagnostiku	Cena dle SoD	Vícepráce	Cena celkem (bez DPH)
Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS autobusy Hranečnick	395.000,00 Kč	92.000,00 Kč	<b>487.000,00 Kč</b>
Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS trolejbusy	278.000,00 Kč	0,00 Kč	<b>278.000,00 Kč</b>
Výkon autorského dozoru	45.000,00 Kč	0,00 Kč	<b>45.000,00 Kč</b>

## III. Platební a fakturační podmínky

- Platbu za vícepráce PD v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1, specifikovanou v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1 (ve změnovém listě č.1) uskuteční objednatel na základě faktur – daňových dokladů. Faktury budou vystaveny zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- den předání a převzetí zpracované PD vícepráce, vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD vícepráce,
  - den předání a převzetí souhlasná stanoviska dotčených orgánů k PD vícepráce. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu souhlasných stanovisek.
- Ostatní platební a fakturační podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

## IV. Doba a místo plnění

- Termín plnění:
  - Do **120 kalendářních dnů** od Výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD vícepráce, vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1.
  - Do **90 kalendářních dnů** od Výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1, předá zhotovitel objednateli souhlasná stanoviska dotčených orgánů k PD vícepráce, v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1.

Výzvu objednatel zašle na e-mailovou adresu zhotovitele xxx

- Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna včasným předáním vyjádření a stanovisek ze strany dotčených organizací a veřejnoprávních institucí.

Objednatel bere na vědomí, že platnost výše uvedeného termínu plnění je podmíněna spolupůsobením objednatele specifikovaného v kapitole IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele, Smlouvy o dílo, zejména, že objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu autobusy Hranečnick.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD vícepráce (dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, bod A a B), bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle kapitoly IV. Smlouvy o dílo.

- Místo předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava – Martinov. Předání bude provedeno osobně, osoba oprávněná pro převzetí díla ze strany objednatele je xxx.
- Ostatní podmínky vztahující se k době a místu plnění zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

#### **V. Sankční ujednání**

- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním PD vícepráce, vč. vypracovaného geometrického plánu ověřeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1.
- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dodáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů k PD vícepráce, v rozsahu kapitoly II, bod 1 tohoto Dodatku č. 1.
- Ostatní podmínky vztahující se k sankčním ujednáním zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1 (zejména záruční podmínky, sankční ujednání atd.).
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám .
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

Xxx  
vedoucí odboru investice

.....

Ing. Pavel Šebesta  
jednatel