

## Změnový list

Název díla: projektová dokumentace <b>PD - Kanály pro diagnostiku</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: <b>ZL č. 1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Areál autobusy Hranečnick</b>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednatel:</b>	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20190383
<b>Zhotovitel:</b>	Projekt HTL s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice	HTL-4327
<b>Přílohy:</b> 1) Změnový rozpočet - Rozklad ceny pro posouzení víceprací	<b>Počet paré:</b> 1 x 1 x	<b>Příjemce:</b> Objednatel Zhotovitel

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<p>Popis:</p> <p>V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že objekt zkušebny brzd Rolykon (pracoviště diagnostiky v Areálu autobusy Hranečnick) tvoří místnost v Hale II a zároveň přístavba k Hale II. Přístavba k Hale II nemá samostatné parcelní číslo a není jako stavba zapsaná v katastru nemovitostí. Je nutné zpracovat PD ve stupni zjednodušené dokumentace (pasport stavby - přístavby) vč. geometrického plánu, a zajistit stanoviska dotčených orgánů k PD. Na základě zpracovaného pasportu stavby požádat příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí přístavby. Teprve poté je možné podat na příslušný stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na provedení stavebních úprav stavby "Kanály pro diagnostiku" v Areálu autobusy Hranečnick.</p> <p>Předmětem tohoto změnového listu je:</p>	
1. Zpracování PD vícepráce ve stupni zjednodušená dokumentace (pasport stavby)	
2. Zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů k PD vícepráce	
3. Vypracování geometrického plánu, vč. ověření v katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu	
<p>Pasport stavby bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v rozsahu přílohy č. 14, bod 2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby), ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb podle zákona č. 255/2017, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu. Geometrický plán bude zhotoven po zpracování pasportu stavby a po umožnění přístupu zhotovitele do Areálu autobusy Hranečnick. Předmětem tohoto změnového listu není zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby. Vydání kolaudačního souhlasu stavby zajistí na své náklady objednatel.</p>	
Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	nejsou
Ostatní ujednání	nejsou

### Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>	<b>92 000,00 Kč</b>	<b>12,81%</b>	<b>92 000,00 Kč</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx			

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Projekt HTL s.r.o.	xxx			
Projektový manažer odboru investice	DPO a.s.	xxx			
Vedoucí střediska správa a údržba ostanního majektu	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

**Změnový list**

Název díla: projektová dokumentace <b>PD - Kanály pro diagnostiku</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: <b>ZL č. 1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Areál autobusy Hranečnick</b>		

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".