

Kladenská, Černošice								
Jičínská 2077/1; Lidická 1984; Plzeňská 2175; Kladenská 2174/1; Strakonická 1936; Kutnohorská 2123; Příbramská 1922; Chebská 1841; Jičinská 2077/5; Mělnická 2218; Jablonecká 2112								
Termín	počet dnů	Komunikace	úsek - č.p.	délka	šířka	celkem m2	chodník/vozovka	cena
		etapa.I. - montáže skříní					počet skříní 4	
30.03. - 22.04. 2020	24	Kladenská	Mostecká-Kutnohorská	2	1	8	chodník	1840
		etapa II -výkop						17400
13.04. - 11.05.2020 v termínu	29	Kutnohorská	Kladenská-Plzeňská	60	1	60	chodník	
13.04. - 11.05.2020	7	Kutnohorská	překop - lávka pro přejezd				vozovka	
		etapa III - posuvný zábor pro kontejner					v počtu 2 ks	
11.05. - 25.05.2020	15	Kladenská	Strakonická - Lidická	6	2	24	vozovka	3600
		etapa IV.A. - etapa IV.B- výkopy						
25.05. - 22.06.2020 v termínu	29	Kladenská	Strakonická-Příbramská-Chebská	260	1	260	chodník	
25.05. - 22.06.2020	7	Příbramská	překop - lávka pro přejezd				vozovka	75000
		etapa V. - posuvný zábor pro kontejner						
22.06. - 20.07.2020	29	Lidická		6	2	12	vozovka	3480
		etapa VI. - výkop						
20.07. - 31.08.2020	43	Kladenská	roh Jičínská	30	1	30	zeleň	12900
20.07. - 31.08.2020 v termínu	43	Jičínská	Kladenská-Plzeňská-Mělnická	270	1	270	chodník, zeleň	116100
20.07. - 31.08.2020 v termínu	7	Plzeňská	překop - lávka pro přejezd				vozovka	
20.07. - 31.08.2020	7	Mělnická	překop - lávka pro přejezd				vozovka	
		etapa VII posuvný zábor pro kontejner						
31.08. - 07.09.2020	8	Kutnohorská		6	2	12	vozovka	960
cena poplatku celkem								231280