

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY**

Číslo smlouvy Zadavatele: CES 2018/1530  
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2018/MCP1/01

**Smluvní strany:**

Městská bod Praha 1

**se sídlem:** Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1  
**zastoupená:** Ing. Petrem Hejmou, starostou  
**IČ:** 00063410  
**DIČ:** CZ00063410  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, pobočka Praha 1  
**č. účtu** 27-2000727399/0800  
(dále jen „Zadavatel“)

a

RELSIE spol. s r.o.

**Se sídlem:** Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1  
**Zastoupený:** Ing. Janem Heislerem, MBA, jednatelem  
**IČ:** 62417339  
**DIČ:** CZ62417339  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu** 43-6033190207/0100  
**Zapsaný v obchodním**  
**rejstříku vedeném u** Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 32295  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Zadavatel a Poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“)

***Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě čl. XIV smlouvy a na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20\_0442 ze dne 21.4.2020 dohodly na změnách smlouvy tak, jak stanoví tento dodatek č. 1.***

I.

**Čl. IV. s názvem „Doba plnění“ se mění a zní takto:**

Vzhledem k technickým důvodům na straně Zadavatele začalo poskytování služeb dle článku II. smlouvy („Předmět smlouvy“) ze strany Poskytovatele probíhat až od 1. 12. 2018, tj. o měsíc později, než smlouva vstoupila v platnost. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že se platnost smlouvy prodlouží o 1 měsíc, tj. **plnění služeb bude ze strany Poskytovatele probíhat do 31. 5. 2020.**

II.

V čl. II. s názvem „Předmět smlouvy“ se doplňuje bod E a zní takto:

Vzhledem k technickým důvodům na straně Zadavatele došlo v průběhu platnosti smlouvy ke změně rozsahu plnění a to tak, že nebyly v plné výši čerpány služby definované v bodě B., v písmenech c., d., f. až i. a v bodě D tohoto článku.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na kompenzaci za nedodané služby v celkovém objemu **16,5 člověkodní (tj. 132 člověkohodin)**, které bude Zadavatel čerpat bezplatně formou odborných konzultací v oblasti podpory provozu IT (podle konkrétní potřeby Zadavatele) **nejpozději do 31.12.2020**. Výkaz poskytnutých konzultací bude součástí akceptačního protokolu.

### III.

#### Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Zadavatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží jeden Zadavatel a jeden Poskytovatel.

29-04-2020

V Praze dne .....

29-04-2020

V Praze dne .....



.....  
RELSIE spol. s r.o.  
Ing. Jan Heisler, MBA  
jednatel

**RELSIE spol. s r.o.** ①  
Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1  
IČ: 62417339 • DIČ: CZ 62417339  
mail@relsie.cz • www.relsie.cz