

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

### 2. **Projekční kancelář lay-out s. r. o.**

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  
zastoupena: Přemyslem Cieslarem, jednatelem  
IČO: 28640861  
DIČ: CZ28640861  
bankovní spojení: Fio banka a. s.  
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019 (dále jen „**smlouva**“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace na akci „**PD – Aktivní centrum pro seniory, Třinec, ul. Třanovského**“ došlo ke změně názvu investiční akce, a to na „**Centrum pro aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova**“ a současně ke změně termínu odevzdání projektové dokumentace.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 2. Předmět smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „*Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby s názvem „**Centrum pro aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova**“ (dále jen „**stavba**“). Podkladem pro zpracování*

*projektové dokumentace bude studie, varianta B – bez bytu v teplých odstínech, kterou zpracovala Ing. arch. Blanka Petrovová.“*


2. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
- „*Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:*
    - *dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení (dále jen „sloučené ÚŘ a SP) – do 04/2020*
    - *dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – 01/2021.“*

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 44. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2020/1517 ze dne 23.03.2020.

V Třinci ...-2...04...2020


Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

25.1

Za zhotovitele:



Přemysl Cieslar  
jednatel