



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají tyto smluvní strany:

Objednatel: **Městys Křižanov**
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
DIČ: CZ00294616 číslo
úctu 3123751/0100
bankovní ústav Komerční banka, a.s.
Zastoupený: Ivo Klimeš, starosta městyse

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spis. zn. C 1036
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 150 53 695
DIČ: CZ15053695
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

na veřejnou zakázku:

„ANALÝZA RIZIK Vlivu zdrojů kontaminace v katastru Městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“

Článek I. Předmět dodatku

1. Dodatek ke smlouvě řeší změny této veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Schvalovací proces proběhl dle bodu 7.13 smlouvy o dílo. K předmětnému dílu byla na základě zjištěných skutečností zpracována Metodická změna (ze dne 6. 4. 2020), která je v současné chvíli schválena dotčeným orgánem veřejné správy. Uvedenou metodickou změnou se mění rozsah prací (méněpráce x vícepráce) a také termín ukončení díla.
2. Smluvní strany tímto potvrzují, že jsou seznámeny s textem Metodické změny a s důvody změny a souhlasí s nimi.
3. Dodatkem č. 2 se mění celková cena za dílo v bodu 1, článku II. Cena za provedení díla, platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů, a to následujícím způsobem:

cena za dílo bez DPH 4 021 401,60 Kč
slovy: čtyřmiliónydvacetjedentisícčtyřstajedna koruna česká šedesát haléřů

4. Dodatkem č. 2 se mění také termín ukončení díla v bodu 3, článku III. Doba a místo plnění, kdy původní text smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:
"Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději do 31. 8. 2020."

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smluvních stran zůstávají v nezměněné platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřený dodatek bude včetně všech příloh zveřejněn.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující, smluvními stranami parafované, přílohy:
Příloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prací- výhled

V Křižanově dne 30. 4. 2020



objednatel
Městys Křižanov
Ivo Klimeš, starosta městyse



V Chrudimí dne 30. 4. 2020

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ®
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

zhotovitel
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací - výhled

Činnost	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020
Vybudování hydrogeologických vrtů					
Odběry vzorků vzdušín a zemin					
Geodetické zaměření					
Vzorkovací práce – podzemní voda					
Vzorkovací práce – povrchová voda, dnové sedimenty, odpadní voda					
Laboratorní práce					
Aktualizace matematického modelu					
Vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy					



Vodní zdroje Ekomonitor
 spol. s r.o. ①
 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
 tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
 IČ: 150 53 695 DIC: CZ15053695