

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„**Sběrný dvůr Na Bořích**“
18TUOIN24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Ing. David Malán

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny

zastoupená Josefem Mládkem, jednatelem společnosti

IČO: 161 89 612

DIČ: CZ16189612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1274

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Josef Mládek

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/004193
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů atd. (dále jen „Smlouva“) a dále dne 19.12.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem bylo provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které měly vliv na termín dokončení díla dle Smlouvy.
- 1.2. V průběhu trvání Smlouvy došlo ke zjištění písařské chyby ve Smlouvě a Dodatku č. 1, kdy bylo zjištěno nesprávně uvedené IČO zhotovitele. Z důvodu napravení administrativního pochybení se dohodly smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že správné identifikační číslo zhotovitele od počátku Smlouvy zní:

IČO: 161 89 612.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 04.05.2020

V Pcherách dne 30.04.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník

vedoucí OI MMP

.....
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Josef Mládek, jednatel společnosti