



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvy příkazní č. 1135/2016/OI/VZKÚ

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00  
Praha 8  
zapsána v OR: vedeném u městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 11622

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

### Obsah

#### čl.I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 1135/2016/OI/VZKÚ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace nezbytných dokumentací a předpokladů pro realizaci stavby „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové“, vč. výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 14 části D Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) na realizaci nezbytných dokumentací a předpokladů stavby „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové“, z důvodu změny povolovacího režimu stavby, vyvolaného zejména novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) a stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy a chytrého regionu v Ostravě, který si budoucí povolovací orgán stavby hlavní změnu povolovacího režimu vyžádal.
3. Změna způsobu povolovacího režimu a změna smluvního vztahu nastala po nedokončeném územním řízení z procesních důvodů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který nedodal potřebné kladné stanovisko, Z těchto důvodů byla žádost o umístění stavby stažena. V další fázi plnění díla bude nahrazena fáze zhotovení dokumentace pro umístění stavby (DÚR) a fáze zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) stupněm dokumentace pro společné povolení (DUSP).

#### čl.II.

1. Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy – text odst. 1. A) se v původním znění zcela ruší a nahrazuje novým zněním:

**A) Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP)**

- Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude:
  - geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,
  - veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby – radonový průzkum včetně stanovení radonového indexu, inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum, atmochemický (metanový) průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do dokumentace (DUSP),
  - mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých záborů,
  - doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení
  - dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými normami,
  - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.
- Dokumentaci pro společné povolení v konečné podobě ( včetně zapracovaných stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů a správců, dokladové části) zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě v 1 vyhotovení a 1x v elektronické podobě na CD (DVD)-ROM. Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf) a textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD.
- Čistopis dokumentace pro společné povolení bude předán objednateli v listinné podobě **v 6 vyhotoveních** (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Dokumentace pro společné povolení bude objednateli předána také v elektronické podobě, a to následovně:

- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací pro společné povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (\*.dwg),
- 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací pro společné povolení v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
- všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (\*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD),
- 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
  - a) \*.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
  - b) originál v \*.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
  - c) ve struktuře \*.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

2. **Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy** – text odst. 1. B) se v původním znění ruší bez náhrady.
3. **Část B Smlouvy, článek I. Předmět smlouvy** – označení odst. C) se mění na odst. B), přičemž text odst. 1. C) čl. I. části B smlouvy zůstává zachován.
4. **Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění**, odst. 2, 3 nově zní takto:
  2. DUSP v požadovaném rozsahu dle odst. A) čl. I., Části B v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána **do 9 týdnů** ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DUSP do 10 dnů od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zapracovat následně do čistopisu DUSP.
  3. Čistopis DUSP v požadovaném rozsahu bude objednateli předán **do 10 dnů** od vyjádření objednatele k DUSP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
5. **Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění**, text odst. 4 a 5 se v původním znění se ruší bez náhrady
6. **Část B Smlouvy, článek II. Doba plnění**, odst. 6 a 7 se nově označují 4 a 5.
7. **Část B Smlouvy, článek III. Cena díla nově zní takto:**

„Cena za splnění díla dle části A, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Předmět plnění                           | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč         | Cena vč. DPH v Kč |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| PD pro vydání společného povolení (DUSP) | 156.000,00        | 32 760,00        | 188 760,00        |
| PD pro provádění stavby (DPS)            | 31 000,00         | 6 510,00         | 37 510,00         |
| <b>Cena celkem</b>                       | <b>187 000,00</b> | <b>39 270,00</b> | <b>226 270,00</b> |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

**8. Část C Inženýrská činnost, čl. I. Předmět, odst. 1 A) nově zní takto:**

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti stavby „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové“ vykonávat:

**A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby**

- a) projednání projektové dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,
- b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,
- c) vypracování a podání řádné žádosti o společné povolení u příslušného stavebního úřadu,
- d) zajištění vydání pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací, povolení ke kácení dřevin apod.)
- e) zajištění rozhodnutí o kácení,
- f) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
- g) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,
- h) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,
- i) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, apod.),
- j) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů k daným přeložkám.

**9. Část C Inženýrská činnost, článek II. Doba plnění, odst. 2 nově zní takto:**

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po předání čistopisu projektové dokumentace pro společné povolení příkazci. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

**10. Část C Inženýrská činnost, článek II. Doba plnění, odst. 3 se ruší bez náhrady.**

**11. Část C Inženýrská činnost, článek II. Doba plnění, odst. 4 se nově označuje jako odst. 3.**

**12. Část C Inženýrská činnost, článek IV. Odměna, nově zní takto:**

| Předmět plnění                    | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč         | Cena vč. DPH v Kč |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| IČ pro vydání společného povolení | 50 000,00         | 10 500,00        | 60 500,00         |
| Autorský dozor                    | 10 000,00         | 2 100,00         | 12 100,00         |
| <b>Cena celkem</b>                | <b>60 000,00</b>  | <b>12 600,00</b> | <b>72 600,00</b>  |

„DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

**13. Část D Smlouvy, Společná ustanovení pro část B a C, čl. II., Platební podmínky, odst. 14, nově zní takto:**

**k části B této smlouvy:**

- po předání čistopisu DUSP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DUSP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání společného povolení ke stavbě.
- po předání čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

**k části C této smlouvy:**

- za vykonanou inženýrskou činnost pro společné povolení vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.
- za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy.

**čl.III.**

1. Doložka platnosti právní jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 03708/RM1822/56 ze dne 28.04.2020.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv. Jeho zaslání do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1135/2016/OI/VZKÚ.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu Dodatku č. 1 jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

**Za objednatele (příkazce)**

**Za zhotovitele (příkazníka)**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Ing. Martin Krejčí**  
prokurista společnosti

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

**Ing. Martin Krejčí**  
Digitálně podepsal  
Ing. Martin Krejčí  
Datum: 2020.04.30  
15:38:10 +02'00'