

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

1. Projektil architekti s.r.o.

IČO: 27 11 84 36

se sídlem Malátova 395/13, 150 00, Praha 5 – Smíchov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638

zastoupená Mgr. akad. arch. Romanem Brychtou, Ing. arch. Adamem Halířem, Ing. Ondřejem Hofmeisterem, Ing. arch. Petrem Leškem (každým samostatně)

(dále jen „**Architekt**“)

a

2. Městská část Praha - Zbraslav

IČO: 00 24 18 57

se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha - Zbraslav

jednající/zastoupená: Ing. Zuzana Vejvodová – starostka MČ

(dále jen „**Klient**“)

společně dále jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě též „**Smluvní strana**“)

I.

Dne 5.10.2016 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo týkající se projektu „Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé prádelny“ (dále též jen „Smlouva“), která se tímto dodatkem č. 2 po vzájemné dohodě Smluvních stran mění následovně:

II.

Předmět Smlouvy

Předmět Smlouvy se rozšířil o následující výkony v rámci nové Fáze 2b, kterou Klient při uzavření Smlouvy nemohl předpokládat:

1. Úprava dispozice a vybavení gastroprovozu na základě nových požadavků budoucího provozovatele. Jedná se o změny související s úpravou charakteru gastroprovozu (jiný sortiment produktů a surovin).
2. Úprava PBŘS na základě změn dispozice v části gastroprovozu. Součástí úpravy je nové projednání změn s HZS a získání kladného vyjádření.
3. Statické posouzení a návrh sanace kleneb na základě zjištění skutečného technického stavu kleneb po jejich kompletním odkrytí. Jedná se především o rozšíření a změnu tvaru rubových kleneb, úpravu výztuží kleneb, rozsah stehování trhlin v klenbách, doplnění vodorovných táhel na základě průzkumu existence původních táhel, a to jak v patě kleneb, tak na rubu kleneb. Doplnění detailů kotvení táhel v závislosti na skutečné geometrii kleneb a detailů provázání rubových kleneb s pozdním věncem. Dále se jedná o nový návrh a posouzení hlavní nosné stolice krovu, která je

náhradou za stolicí původní. Po kompletním odkrytí původní nosné stolice krovu bylo zjištěno, že zejména v uložení stěn a ve styku s podlahou je natolik poškozená, že její záchrana není ekonomicky únosná.

4. Úprava stavebně architektonické části dokumentace v návaznosti na upravený návrh sanačních opatření vypracovaných ve statické části (viz bod 3). Jedná se o úpravy především výškového uspořádání krovu a nadezdívky ve druhém podlaží. Dále o úpravu schodiště do 2.NP. S tím související úpravy tvaru původních říms, úpravu výkresů výrobků schodiště. Dále se jednalo o úpravy výkresů detailů uložení krovu.
5. Koordinace změn jednotlivých výše uvedených částí dokumentace. Jedná se o koordinaci všech částí vypracovaných změn dokumentace navzájem a s již vypracovanou dokumentací pro provedení stavby. Zároveň se jedná o koordinaci projektových prací na nových přípojkách kanalizace a vodovodu, které byly vypracovány externisty objednanými městskou částí.

III. Doba a místo plnění

1. Veškeré úpravy dokumentace v rámci Fáze 2b budou vypracovány neodkladně v návaznosti na postup stavby.

IV. Cena

2. Celková cena za provedení jednotlivých výkonů v rámci Fáze 2b je stanovena následovně:

- 2.1 Cena za odvedení výkonů dle odstavce II/1 je 9 500,- Kč bez DPH.
- 2.2 Cena za odvedení výkonů dle odstavce II/2 je 3 850,- Kč bez DPH.
- 2.3 Cena za odvedení výkonů dle odstavce II/3 je 12 500,- Kč bez DPH.
- 2.4 Cena za odvedení výkonů dle odstavce II/4 je 7 500,- Kč bez DPH.
- 2.5 Cena za odvedení výkonů dle odstavce II/5 je 8 500,- Kč bez DPH.

Změny dokumentace celkem 41 850,- Kč

V. Platební podmínky

Výše uvedené ceny za výkony budou uhrazeny po jejich provedení a předání v souladu se Smlouvou.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.

smlouva č. 235/02/2014

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne _____

Klient:

Architekt:
