

# Položkový rozpočet stavb



S004P01GB0VU

Stavba:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt:	S003	Seznam změnových rozpočtů
Rozpočet:	D02.2	Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.2
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

	Celkem
Rozpis ceny	32 011,10
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 011,10</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 011,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **32 011,10 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
100	Změny a vícepráce	HSV			32 011,10	100
Cena celkem					32 011,10	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO03	Seznam změnových rozpočtů
R:	D02.2	Seznam změnových rozpočtů k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 100 Změny a vícepráce</b>						<b>32 011,10</b>
1	005	Chybějící podlahový polystyren	kpl			
2	006	Zrušení přeložky vnitroareálového rozvodu NN kabelů, kabelový žlab pod základy slaboproudá přípojka	kpl			
3	009	Změna vybavení gastro, změna výd. pultu, změna a přidání výd. oken	kpl			
4	010	Změna objednávkového systému na vyvolávací systém	kpl			
5	012	Doplnění instalace vzt	kpl			
6	015	Změna turniketu	kpl			
7	016	Doplnění výdejního a výčepního pultu	kpl			
8	020	Změna místa napojení splaškové kanalizace	kpl			
9	021	Změna venkovních ploch	kpl			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 05 VCP - Chybějící podlahový polystyren

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 675,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>39 675,61</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 675,61 CZK
Základní DPH	21 %	8 331,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**48 007,49 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			39 675,61	100
Cena celkem					39 675,61	100

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	05	VCP - Chybějící podlahový polystyren

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>39 675,61</b>
1	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 138,4*2*0,06*1,15 138,4*0,03*1,15	m3			
2	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 06 VCP -Zrušení přeložky NN kabelů, montáž kabelového žlabu el.kabely pod základy, slp.přípojka

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-27 206,95
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-27 206,95</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-27 206,95 CZK
Základní DPH	21 %	-5 713,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-32 920,41 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			242,00	-1
M46	Zemní práce při montážích	MON			-27 448,95	101
Cena celkem					-27 206,95	100

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	06	VCP - Zrušení přeložky NN kabelů, montáž kabelového žlabu el.kabely pod základy, slp.přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>242,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	210101236	Propojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 do 3x95+70až150+70mm2	kus			
2	210901075	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x120+70 mm2 volně uložených	m			
3	210100010	Přípojka elektro v zemi - zemní práce a montáž 2ks chrániček pro slaboproud do rýhy, lože, folie zásyp	m			
4	341132230	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2	m			
5	354360260	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 25S 4x95 - 300	kus			
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
6	460510271	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, přímá část včetně dodávky žlabu	m			
7	460010016	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu nepřehledném	km			
8	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m			
9	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m			
10	687160T10	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2			
11	758777T10	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m			
12	759971T10	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m			
13	835528T10	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2			
14	345713570	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09125	m			



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
Objekt:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
Rozpočet:	09r	VCP - Změna vybavení gastro, změna a přidání výd. oken
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČO: 49971379 DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		3 751,00
PSV		-4 893,17
MON		-6 221,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-7 363,17</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 363,17 CZK
Základní DPH	21 %	-1 546,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-8 909,44 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 751,00	-51
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			-5 150,00	70
781	Obklady keramické	PSV			256,83	-3
M42a	Montáž zařízení potravinářského průmyslu-odpočet	MON			-47 940,00	651
M42b	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			41 719,00	-567
Cena celkem					-7 363,17	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	09r	VCP - Změna vybavení gastro, změna a přidání výd. oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	970231150	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m			
2	971033531	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2			
<b>Díl: 7661</b>		<b>Vnitřní výplně otvorů</b>				
3	766111001X07	D+M Výdejní okno hliníkové 1000x800mm, plexisklo	kus			
4	766111001X16	D+M Výdejní okno 1000x800mm z předokenní rolety	kus			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
5	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2			
6	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky přes 150 do 300 mm	m			
7	781475120X00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm	m2			
8	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m			
9	283424163R1	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 8 mm, L = 2,50 m, R = 9 mm, 3 barvy	kus			
10	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2			
11	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: M42a</b>		<b>Montáž zařízení potravinářského průmyslu- odpočet</b>				
12	2TX	Mrazicí skříň 500 l,nerez,vent.chlazení, vnitřní prostor na GN 2/1,3 nastavitelné rošty,zámek, 710x800x2030	ks			
13	3TX	Mrazicí skříň500 l,nerez,vent.chlazení, vnitřní prostor na GN 2/1,3 nast. Police, zámek 710x800x2030	ks			
<b>Díl: M42b</b>		<b>Montáž zařízení potravinářského průmyslu</b>				
14	24.1	Stůl mycí nad podstolovou mrazicí skříň, parapet výdejního okna	ks			
15	24TXb	Mrazicí skříň 130 l,plášť nerez, podstolová 603 x 595 x 855	ks			
16	766111001X16	D+M předokenní rolety na výdejní okno mezi 1.03 a 1.04, vč. lišt	kus			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 10 VCP - Změna objednávacího systému

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-23 990,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-23 990,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-23 990,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 037,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-29 027,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
221	Odpočet pův. objednávacého systému	HSV			-109 640,00	457
222	Vyvolávací systém	HSV			85 650,00	-357
Cena celkem					-23 990,00	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	10	VCP - Změna objednávacího systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>-109 640,00</b>
<b>Díl: 221</b>	<b>Odpočet pův. objednávacího systému</b>					
1	Sig1	Terminál objednávkový se 7" dotykovou obrazovkou	kus			
2	Sig2	Terminál výdejový dotykový 7"	kus			
3	SWDoplňky	SW + upgrade + hlasové moduly (3x)	kus			
						<b>85 650,00</b>
<b>Díl: 222</b>	<b>Vyvolávací systém</b>					
4	22201	Montáž, zprovoznění a zaškolení vyvolávacího systému	kpl			
5	22202	Dodávka vyvolávacího systému - PC, display, obslužný panel, repro, náhlavní souprava	kpl			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **162 19.** **Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba**

Objekt: **SO 01** **Stravovací pavilon - vcp**

Rozpočet: **12** **VCP - změny VZT**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1** DIČ: **Skupinove\_DPH**  
**69501 Hodonín**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**  
**Svatoborská 591/87** DIČ: **CZ49971379**  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	41 955,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 955,80</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>41 955,80 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **41 955,80 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2401	Doplnění tlumičů hluku do potrubí	MON			20 050,00	48
2402	Větrání techn. místnosti (1.13)	MON			3 810,00	9
2403	Změna tvaru potrubí mezi 1.02 a 1.05	MON			18 095,80	43
Cena celkem					41 955,80	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	12	VCP - změny VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2401</b>		<b>Doplnění tlumičů hluku do potrubí</b>				
1	240101	Montážní práce tlumičů hluku, doprava, přesun	kpl			
2	240102	Spojovací materiál, vč. montáže	kpl			
3	240103	Kulisa tlumiče 230x100 - 1000	ks			
4	240104	Kulisa tlumiče 315 x 200 - 1000	ks			
5	240105	tlumič hluku kruhový 160 - 1000	ks			
6	240106	tlumič hluku kruhový 200 - 1000	ks			
7	240107	tlumič hluku kruhový 250 - 600	ks			
<b>Díl: 2402</b>		<b>Větrání techn. místnosti (1.13)</b>				
8	240201	Montážní práce, doprava, přesun	kpl			
9	240202	montážní a spojovací materiál	kpl			
10	240203	Potrubí prostupu, 200 x 200 - 500	ks			
11	240204	Větrací mřížka pozink., + RAL, 250 x 250 - venkovní	ks			
12	240205	Větrací mřížka s regulací, bílá, 250 x 250 - vnitřní	ks			
<b>Díl: 2403</b>		<b>Změna tvaru potrubí mezi 1.02 a 1.05</b>				
13	120VZT	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 400x300/500 v.p.	ks			
14	121VZT	potrubí z pozinkovaného plechu oblouk 400x300 - 90 / R150	ks			
15	125VZT	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 600x200/1000 v.p.	m			
		-4*0,4				
16	240301	Montážní práce, doprava, přesun	kpl			
17	240302	Montážní a spojovací materiál	kpl			
18	240303	Oblouk potrubí z pz. plechu 600 x 200 - 90/R100	ks			
19	240304	potrubí z pz. plechu 600 x 200 - 1000	ks			
20	240305	izolace potrubí mirelonem	m2			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 1502 VCP - Změna turniketu

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-69 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-69 600,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-69 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-69 600,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-69 600,00	100
Cena celkem					-69 600,00	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767011001X00	D+M mechanický turniket plnoprůchodový s tříramenným ježkem, zinkovaném provedení + práškový lak šedé barvy	kus			
2	7670201	Demontáž stávajících stěn turniketu, lešnová podlaha	ks			
3	7670202	Demontáž otočné části turniketu ze stávajícího základu včetně zvedacích prvků Začátek provozního součtu traktorbagr : 1*820 doprava pracovníků : 2*20*7,5 demontáž-hzs : 4*3*290 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
4	7670203	Odřezání profilů tvořících příčky otočné části včetně zabroušení povrchu otočné části Začátek provozního součtu hzs : 2*2*310 nářadí : 150 řezný a brusný materiál : 560 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
5	7670204	Odvoz prvků turniketu do dílny včetně naložení a složení Začátek provozního součtu doprava : 20*2*27,5 zvedací prostředky : 2*820 vazač, prokladky : 160 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
6	7670205	Rozebrání osy, pláště, hlavy a ložisek otočné části průzkum a kontrola z hlediska zpětné užitelnosti Začátek provozního součtu zámečníci - hzs : 5*8*300 spotřební materiál : 800 Mezisoučet Konec provozního součtu 1	kpl			
7	7670206	Zajištění, pořízení a doprava nového materiálu a ložiska	kpl			
8	7670207	Očištění, odmaštění, odstranění ochranných nátěrů vč. likvidace odpadu Začátek provozního součtu hzs : 3*8*290 spotřební materiál : 1540 Mezisoučet	kpl			

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu 1				
9	7670208	Sestavení, slícování, montáž ložiska, prodloužení a montáž pevné a otočné části osy turniketu včetně osazení hlavy a úprav rozměrů	kpl			
		Začátek provozního součtu spotřební materiál : 600 hzs, doprava, montážní pomůcky : 8*12*300 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
10	7670209	Rozměření, D+M ocelových profilů jednotlivých příček na plášť středu turniketu	kpl			
		Začátek provozního součtu mat. : 8*6*3,9*19 rozměření, řezání, svařování : 7*300 řezný a spotřební materiál : 543,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
11	7670210	Očištění, odstranění stávajících nátěrů z pevných částí turniketu	kpl			
		Začátek provozního součtu hzs : 1*6*290 spotřební materiál : 160 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
12	7670211	Úprava tvaru pevných částí turniketu	kpl			
		Začátek provozního součtu hzs : 8*300 Mezisoučet Konec provozního součtu příčka - hřeben : 1				
13	7670212	Rozměření, montáž a kontrola osazení všech částí turniketu včetně dopravy na stavbu a fixace	kpl			
		Začátek provozního součtu rozměření, osazování, slícování, úpravy na místě : 3*8*300 doprava : 22*2*27,5 zvedací prostředky : 5*820 vazač, prokladky : 960 řezný a spotřební materiál : 1830 Mezisoučet Konec provozního součtu 1				
14	7670213	Provedení všech vrstev povrchové úpravy všech částí	kpl			
		Začátek provozního součtu				

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	1502	VCP - Změna turniketu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hzs : 4*8*310				
		Materiál, nářadí : 3680				
		spotřební materiál : 640				
		doprava pracovníků : 4*22*7,5				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		1				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 16 VCP - doplnění výdejního a výčepního pultu

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	48 015,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>48 015,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 015,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **48 015,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			48 015,00	100
Cena celkem					48 015,00	100

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	16	VCP - doplnění výdejního a výčepního pultu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M42</b>		<b>Montáž zařízení potravinářského průmyslu</b>				
1	4201	Dřez s odkapovou plochou, D+M	ks			
2	4202	D+M vodovodní baterie dřezové	ks			
3	4203	D+M připojení odpadu a rozvodu vody pro dřez, vč. stavebních prací	kpl			
4	4204	D+M výčepního stolu do místnosti 1.04, rozm. 2600x700x900 mm, posuvná dvířka, 1 otvor-pípa 1 otvor-baterie, dřez 30x50x30cm, bez napojení	kpl			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 20 VCP -Změna místa připojení splaškové kanalizace

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 433,13
PSV	0,00
MON	3 503,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>11 936,13</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 936,13 CZK
Základní DPH	21 %	2 506,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 14 442,72 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 367,94	129
8	Trubní vedení	HSV			-10 025,00	-84
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 680,00	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			410,19	3
M23	Montáže potrubí	MON			3 503,00	29
Cena celkem					11 936,13	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	20	VCP -Změna místa připojení splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 1,4*1,8*7	m3			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 2*1,8*7	m2			
3	151111811U00	Odstranění pažení přílož rýh hl -2m	m2			
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3			
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 17,64	m3			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 17,64 -3,92 -0,98	m3			
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			
8	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm 1,4*0,1*7	m3			
9	175100020	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km 1,4*0,4*7	m3			
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	zti 129	RŠx- revizní šachta plast DN425, dno DN125, roura 0,6 m, poklop 1,5t	ks			
11	894431442RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t	kus			
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						
12	8901	Vysekání prostupů, napojení potrubí, omazání cem. maltou - napojení do stávající šachty - 2ks	kpl			
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
13	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						
14	230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m			
15	230180030R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 125 x 3,1	m			
16	286111201R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 3,00 mm; l = 5 000,0 mm	kus			
17	286111202R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5 000,0 mm	kus			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 162 19. Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba  
**Objekt:** SO 01 Stravovací pavilon - vcp  
**Rozpočet:** 21.1 VCP - Změna venkovních ploch

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

	Celkem
Rozpis ceny	11 694,33
HSV	-1 083,50
PSV	7 977,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>18 588,68</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 588,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**18 588,68 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-2 506,41	-13
181	Sadové a parkové úpravy	HSV			-20 700,00	-111
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-657,02	-4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-23 390,88	-126
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			-3 588,46	-19
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			32 879,27	177
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV			-13 286,80	-71
901	Mobiliář a herní prvky	HSV			-24 850,00	-134
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 141,90	141
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-349,71	-2
711	Izolace proti vodě	PSV			-28 623,50	-154
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 112,00	44
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 428,00	105
M21	Elektromontáže	MON			7 977,85	43
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			42 002,44	226
Cena celkem					18 588,68	100

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2			
ŽbP : -8						
2	113107427R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 270 mm	m2			
ŽbP : -8						
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3			
ŽbP : -8*0,20						
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Pod koše : 4*0,09*0,6*1,15*(-1)	m3			
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2			
<b>Díl: 181 Sadové a parkové úpravy</b>						
6	184201114XAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm, dodávka stromu - dub	kus			
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
7	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 Pod koše : 4*0,09*0,6*1,15*(-1)	m3			
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : - 0,5*(3,3+3,3+3,3+1,1)	m2			
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : -5,5	m2			
10	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm neprováděný plot směrem ke vstupu do zoo : -5,5 -5,5	m2			
11	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m			
12	67352020R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m			
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						
13	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm, prosívka fr. 0-4 mm	m			
Mlatový povrch (Mlat)-na štítu objektu : -0,5*14,55 plot směrem ke vstupu do zoo : - 0,5*(1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)						

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

chodník vlevo vedle terasy : -1,5\*6,4  
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : -  
 0,5\*(2,5+8,85)  
 pod plotem vpravo od turniketu : -0,5\*3,5  
 -0,5\*1,2  
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : -1,2\*(5,725-0,8)  
 -0,8\*0,8/2

<b>Díl: 59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>
----------------	--------------------------------------

14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2
15	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 60 mm	m2
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2
17	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m

plot směrem ke vstupu do zoo :  
 (1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)  
 na štítu objektu : 14,55  
 chodník vlevo vedle terasy : 6,4  
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : (2,5+8,85)  
 1,5  
 pod plotem vpravo od turniketu : 3,5  
 1,2  
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : (5,725-0,8)  
 1,2

18	DOD 02	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 60 mm	m2
----	--------	--	----

Betonová dlažba - pochozí (Bd2) : 39,005\*1,1

19	DOD 04	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 80 mm	m2
----	--------	--	----

-5,5\*1,05

<b>Díl: 592</b>	<b>Obrubníky, předlažby, palisády</b>
-----------------	---------------------------------------

20	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný plastový	m
----	--------------	--	---

plot směrem ke vstupu do zoo : -  
 (1,45+3,3+3,3+3,3+3,3+1,1)  
 na štítu objektu : -14,55  
 chodník vlevo vedle terasy : -6,4  
 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : -  
 (2,5+8,85)\*2  
 1,5  
 pod plotem vpravo od turniketu : -3,5  
 -1,2  
 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : -(5,725-0,8)  
 -1,2

21	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m
----	--------------	--	---

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		na štítu objektu : 14,55 chodník vlevo vedle terasy : 6,4 pod plotem vedle chodníku k bočnímu vchodu : 1+8,85  pod plotem vpravo od turniketu : 1,5 pod plotem a chodník vlevo od turniketu : 1,5 obrubník Ob100 - nerealizovaná část plotu : $-(3,3*3)+1,1$  dto vlevo od turniketu : 1				
22	918101112T00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m			
23	28324465R	hřeb kotevní pro obrubník rozměry 250 x 30 mm; materiál plast Plastový neviditelný obrubník (ObPla) - 4 ks/m : -68,725*4	kus			
24	28324468R	obrubník zahradní materiál plast; neviditelný; l = 1 000,0 mm; h = 80,0 mm; tl = 4 mm; barva černá Plastový neviditelný obrubník (ObPla) : 68,725*1,05*(-1)	kus			
25	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu Zahradní obrubník (Ob50) : 20,95*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : 22	kus			
26	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu Chodníkový obrubník (Ob100) : -10*1,05 Konec provozního součtu zaokr. : -11	kus			
<b>Díl: 901</b>		<b>Mobiliář a herní prvky</b>				
27	901101002XC0	D+M odpadkový koš (betonová konstrukce, dřevěné opláštění, plechová výplň), 800/400 mm	kus			
28	901101003XC0	D+M stojan na kola - ocelový rám	kus			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
29	113108415	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 25*4 29,7*0,5	m2			
30	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm (4,9+5,9) 3,1 1,5+3,3+3,1+3,3+1,5+3,1	m			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
31	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
32	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie Základy (NF1) : (75+14)*1,0*(-1)	m2			

## Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kolem terasy (NF2) : 26*0,5*(-1)				
33	711823129RT2	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m			
		Základy (NF1) : (75+14)*(-1)				
		Kolem terasy (NF2) : 26*(-1)				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
34	7642542	D+M oplechování čela terasy z nerezového plechu tl.1,5 mm rš 150 mm	m			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
35	767012001X00	D+M oplocení z hranatých profilů, v. 2,0 m, délka nosných sloupků 3m (1m v základu), pozink+nátěr, kotvení	m			
		-(3,3+7,7)				
36	7670202	Zajištění, pořízení a doprava nového materiálu, vč. ohnutí profilů do oblouku	kpl			
37	7670203	Zaměření, vyrobení prvků zastropení	kpl			
		Začátek provozního součtu				
		rozměření, řezání, svařování : 12*300				
		řezný a spotřební materiál : 600				
		Mezisosčet				
		Konec provozního součtu				
		1				
38	7670212	Montáž a kontrola osazení všech částí zastropení včetně dopravy na stavbu, lešení a fixace	kpl			
		Začátek provozního součtu				
		doprava : 3*2*20*7				
		montážní a zvedací pomůcky a prostředky : 1260				
		hzs : 3*8*300				
		Mezisosčet				
		Konec provozního součtu				
		1				
39	7670213	Provedení všech vrstev povrchové úpravy všech částí zastropení	kpl			
		Začátek provozního součtu				
		6*300				
		brusný materiál, nářadí, nátěrové hmoty, ředidla : 2000				
		Mezisosčet				
		Konec provozního součtu				
		1				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
40	2101	Prostup kabelu stěnou a napojení na rozvodnou síť objektu	kpl			
41	2102	D+M el. rozvodu ve výstupní bráně, vč. stavební prací a výpomocí	kpl			
42	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených zdroje s krytem	kus			
43	348121005	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. H	kus			
44	210100010	Připojka elektro v zemi pro výstupní bránu ve volném terénu, kabel CYKY 3 x 2,5	m			

### Položkový rozpočet

S:	162 19.	Stravovací pavilon ZOO Hodonín-Novostavba
O:	SO 01	Stravovací pavilon - vcp
R:	21.1	VCP -Změna venkovních ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
45	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
46	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
47	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
48	979990113	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt	t			
49	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			