




MUKRP00434PK

MUKRP(SML)000121/KU12020



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.
Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:

*dále jen „objednatel“***2. BERKASTAV s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo:  Bruntál
Statutární zástupci: Dominik Berka - jednatel
IČ: 02657392
DIČ: CZ02657392
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.2 je :
změna rozsahu článku V. - Cena díla

**V.
Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	2,464.142,90 Kč
Vícepráce bez DPH	+51.058,36 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2,515.201,26 Kč
DPH 21 %	528.192,26 Kč
Nová cena s DPH	3,043.393,52 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením rady města na její 27. schůzi konané dne 8.4.2020


V Kravařích dne: 14.4.2020

Bruntále dne: 30.4.2020


Za objednatele:



.....
Mgr. Monika Brzesková
starostka



Za zhotovitele:



.....
Dominik Berka
jednatel

