

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2019/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Projekční a inženýrská činnost Groman**  
**a spol., s.r.o.**  
**Bezručova 879, 742 13 Studénka**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Studénka  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ03692485  
IČO: 03692485  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 61002  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Instalace BUS zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína)“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

### Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace (DUR + DSP) pro společné vydání povolení včetně pravomocného vydání, dále pak projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele:

**do 02.04.2021**

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne **6. 05. 2020**

Ve Studénce dne **4. 5. 2020**

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

[Redacted address]

starostka města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

[Redacted address]