

SMLOUVA O DÍLO č. 2019-1017/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

dodatek č. 1

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Ing. Martin Kříž – vedoucí OMH
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	[REDACTED]
Oprávněna jednat ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických	[REDACTED] autorizovaný technik pro pozemní stavby
Sídlo:	Horská 625/15, 405 02 Děčín
IČO:	46715835
DIČ:	CZ7352202374
Bankovní spojení:	mBank S.A., organizační složka

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** o dílo č. 2019-1017/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Ing. Marcelou Bezděkovou dne 02.12.2019 následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

II. Způsob provedení díla

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

- v čl. II., odst. 1 písm. a) a b) **do 26.8.2020**

Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 2019-1017/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Kříž
vedoucí OMH

.....
za zhotovitele
