

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřená podle § 2586 a násl.

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace**

Sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Dušan Pořízka, ředitel

IČO: 00097811

DIČ: CZ00097811

Zástupce ve věcech technických: Ing. Dušan Pořízka

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou



a

**2. TRAWEKO 96 s.r.o.**

Se sídlem :

Hranická 1455,75131 Lipník nad Bečvou

Zastoupené :

Roman Koutný - jednatel společnosti

IČ :

25363751

DIČ:

CZ25363751

Jsme plátce DPH.

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka oddíl C vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě  
(dále jen „zhotovitel“)

**III.**  
**Doba a místo plnění**

**Úvodní ustanovení a prohlášení smluvních stran:**

ad. 2 Termín dokončení díle je stanoven na 30.4.2020 dle klimatických podmínek

**Změna termínu :**

Smluvní strany se dohodly na následující změně – nový termín ukončení díla : **10.6.2020.**

Odůvodnění :

- z důvodů pandemie byly výrazně omezeny dodávky materiálu, nebylo dodáno technické řešení od firmy MAPEI – byl stanoven zákaz výjezdů techniků
- z důvodu nepříznivé počasí

V Lipníku nad Bečvou, dne 27.04.2020

V Lipníku nad Bečvou, dne 27.04.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

