

Časový harmonogram stavby

"Oprava osvětlení v žst. Bělá nad Radbuzou"

	2020					
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Podpis smlouvy a předání staveniště	↑					
Zajištění materiálu		↑				
Zemní práce			↑			
Demontáž stávající technologie				↑		
Montáž nové technologie					↑	
Zkoušky a revize						↑
Předání a převzetí stavby						↑

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 736772

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8009bb2e-082d-4dcc-8bae-7d4d8497caa8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2020 09:19:00



7f244147-f330-4103-960b-c7f74a106a2d