

Dodatek č. 1

k objednávce č. 20197/6/2019-4854

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 626 94

DIČ: CZ 601 626 94

Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel 143. zásobovacího praporu,

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou

(dále jen „objednatel“)

a

CONTSYSTEM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138699

Sídlo: nám.14.října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 27793486

DIČ: CZ 27793486

Jejíž jménem jedná: Miroslav Langer, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických

Adresa pro doručování korespondence: CONTSYSTEM s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

V souladu s čl. 5.6 smlouvy o dílo č. **20197/2019-4854** objednávatel objednatel dodatečné dílčí plnění u zhotovitele k objednavce č. 20197/6/2019-4854 na základě zjištěných dodatečných úkonů dle seznamu požadovaných prací uvedených v tabulce a mění termín plnění.

Seznam dodatečných požadovaných prací:

T815 MLF VPZ: 539-12-57								
P. č.	Název a popis služby	Název ND/materiálu	Cena za ND/materiál v Kč bez DPH	Počet MJ	MJ	Počet hodin	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena v Kč celkem s DPH
1.	BO	Dle cenové nabídky zhotovitele ve schválené objednávce č. 20197/6/2019-4854					89.329,45	108.088,63
2.	BO	Dle cenové nabídky zhotovitele (viz Příloha 1).					135.585,00	164.057,85
Celková cena v Kč							224.914,45	272.146,48

Změna požadovaného termínu dílčího plnění: do 19. 5. 2020.

Místo provedení a plnění díla: čl. 4.2 smlouvy o dílo č. 20197/2019-4854

Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění dílčí objednávky, a to ve výši **272.146,48 Kč** (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc sto čtyřicet šest Kč čtyřicet osm haléřů). V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčího plnění.

Tento dodatek má 2 očíslované strany a doplňuje schválenou objednávku č. 20197/6/2019-4854. Všechna ustanovení, která nebyla změněna tímto dodatek, jsou platná v souladu se schválenou objednávkou a smlouvou. Dodatkem k objednávce se pro účely smlouvy o dílo rozumí úkon objednatele adresovaný zhotoviteli ve smyslu 5.2 smlouvy o dílo, kterým objednatel doplňuje konkrétní dílčí plnění.

Lipník nad Bečvou

velitel

