

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

S předmětem plnění: „ **Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži**“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**I. Smluvní strany**


**1. Město Krnov**

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Hradil**, starosta  
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz  
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz  
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz  
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz  
Bc. Martina Marčanová, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 271, e-mail: mmarcanova@mukrnov.cz  
Karel Klímeck, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 274, e-mail: kklimeck@mukrnov.cz  
Petr Mynář, referent odboru veřejných zakázek  
tel: 554 697 244, e-mail: pmynar@mukrnov.cz  
IČ: **00296139**  
DIČ: **CZ00296139**  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
č. účtu: 728771/0100  
Město je plátcem DPH

*dále jen objednatel*

**2. AF Stav Krnov s.r.o.**

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
zastoupený: **Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek** – jednatelé firmy  
ve věcech smluvních: Bc. Aleš Fousek  
tel: +420 777 786 685, email: afstav@email.cz  
Tomáš Fousek  
tel: +420 724 783 222, email: afstav@email.cz  
ve věcech technických: Bc. Aleš Fousek  
tel: +420 777 786 685, email: afstav@email.cz  
Tomáš Fousek  
tel: +420 724 783 222, email: afstav@email.cz  
Aleš Fousek  
tel: +420 777 555 232/242, email: afstav@email.cz  
Ing. Petr Čevela  
tel: +420 777 555 354, email: afstav@email.cz  
Ing. Antonín Hamerník  
tel: +420 702 050 312, email: email: afstav@email.cz  
Ing. Vladimír Res



**Městský úřad Krnov**  
Doručeno: 14.04.2020 10:03:16  
**KRNOVZ-28926/2020**  
listy: 4 přílohy: 0 druh př.: 0  
doporuč.:

tel: +420 724 73 202, email: rozpocetfousek@seznam.cz  
Pavlína Čandasová  
tel: +420 724 783 200, email: rozpocetfousek@seznam.cz

IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov  
číslo účtu: 865380410257/0100  
*dále jen zhotovitel*

Předmětem smlouvy o dílo je realizace:

### „Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo, se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem IV. **Cena za dílo a V. Doba plnění.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 2** v tomto rozsahu:

#### IV. Cena za dílo

Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených prací nad rámec smlouvy o dílo a neprovedených prací, které vznikly v průběhu výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze (položkové rozpočty).

Smlouva o dílo – smluvní cena (bez DPH) :	1.976.305,26 Kč
Dodatek č. 1 :	89.237,51 Kč
<b>Dodatek č. 2 :</b>	<b>133.565,13 Kč</b>
.....	
<b>Celková cena díla bez DPH :</b>	<b>2.199.107,90 Kč</b>
<b>DPH 21 % :</b>	<b>461.812,66 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH :</b>	<b>2.660.920,56 Kč</b>

#### V. Doba plnění

Důvodem prodloužení díla je provedení fasádního nátěru objektu.

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **27. 4. 2020.**

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. *136.1/33./RM/2020* ze dne *9.4.2020*.....

V Krnově dne *22.4.2020*

Objedr

osobní údaje

.....  
**Ing. Tomáš Hradil**  
*starosta*



V Krnově dne *22.4.2020*

Zhotovite

osobní údaje

.....  
**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
*jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.*

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **AF1909050 Rekonstrukce kabin a zázemí na FS v Chomýži realizace**  
**DOD - 02 Změny v průběhu výstavby**

**Objednatel:** **Město Krnov** IČO: **00296139**  
**Hlavní náměstí 1** DIČ: **CZ00296139**  
**79401 Krnov**

**Zhotovitel:** **AF Stav Krnov s.r.o.** IČO: **05091632**  
**Čsl. armády 835/36** DIČ: **CZ05091632**  
**79401 Krnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	88 981,41
PSV	44 583,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>133 565,13</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	133 565,13 CZK
Základní DPH	21 %	28 048,68 CZK

**Cena celkem s DPH** **161 613,81 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>DOD-02</b>	<b>Změny v průběhu výstavby</b>	<b>0,00</b>	<b>133 565,13</b>	<b>28 048,68</b>	<b>161 613,81</b>	<b>100</b>
01	Vnitřní stavební úpravy	0,00	6 819,08	1 432,01		5
02	Změna v provedení vnitřního vodovodu a topení	0,00	17 192,00	3 610,32		13
03	Vnější stavební úpravy- omítka, okapový chodník	0,00	32 883,53	6 905,54		25
04	Obnova nátěru fasády	0,00	76 670,52	16 100,81		57
Celkem za stavbu		0,00	133 565,13	28 048,68	161 613,81	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				13
5	Komunikace	HSV				1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				-26
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				1
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV				-7
99	Staveništní přesun hmot	HSV				3

S	Přesuny suti	HSV				0
711	Izolace proti vodě	PSV				2
722	Vnitřní vodovod	PSV				13
764	Konstrukce klempířské	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				12
781	Obklady keramické	PSV				5
783	Nátěry	PSV				2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
Cena celkem					133 565,13	100