

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo čís. 4/2020

uzavřený mezi

zhotovitelem:

Název: **Štrob § spol. s r.o.**
Adresa: Senovážné náměstí 7, České Budějovice
IČO: 14498758
DIČ: CZ 11498758
Zastoupeným: ing. Františkem Štrobem, jednatel

a

objednatelem:

Název: **Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12**
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60077590
DIČ: CZ60077590
Zastoupeným: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy

Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2020 smlouvu o dílo čís. 4/2020 na „Opravu kotelny – výměna plynových kotlů“ v budově Domova mládeže, Adamovská 22, Rudolfov. V souladu s ustanovením čl. X. „Ostatní ujednání“, odst. 1. výše uvedené smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě, na základě kterého se mění a nahrazuje č. II. „Doba provedení díla“, odst. 1 a čl. III. „Cena díla“, odst. 1.

II. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- zahájení prací: 27. 4. 2020
- dokončení a předání prací: **8. 6. 2020**

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu dle zasláných cenových nabídek

Cena díla bez DPH	Kč 1 157 845,-
Vícepráce bez DPH	Kč 94.792,-
Cena celkem bez DPH	Kč 1 252.637,-
DPH 21%	Kč 263.053,77

Cena celkem s DPH	Kč 1 515 690,77

Objednatel je plátcem DPH. DPH bude účtována dle zákona o DPH v platném znění.

Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 7. 5. 2020

.....
zhotovitel

.....
objednatel