

Harmonogram prací

1. Vytvoření formulářů zhotovitelem – do 16. 5. 2020
 2. Tisk a předání formulářů objednavateli – do 27. 5. 2020
 3. Předání vyplněných formulářů zhotoviteli v dávkách:
 - a) 12. 6. 2020 do 14:00 hod.
 - b) 13. 6. 2020 do 14:00 hod.
 - c) 14. 6. 2020 do 14:00 hod.
 - d) 18. 6. 2020 do 17:00 hod
 4. Digitalizace, zpracování a předání dat zhotovitelem objednateli (elektronicky) vždy do 24 hodin po předání vyplněných dokumentů objednavatelem.
 5. Dodání matice výsledků elektronicky do 30. 6. 2020
 6. Vrácení vyplněných formulářů po předání výsledků elektronickou poštou v době do 30. 6. 2020
-