

**POSTUP PRÁCE:** „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nové Město nad Cidlinou“

Datum: 20.04.2020

Lokalita:

TUDU:

Předpokládaný začátek / konec výluky: 28.7.2020/8.8.2020

Předpokládaná doba výluky: 12 N

**STARMON**

Průmyslová 1880 Choceň

Poř. č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	ZAČÁTEK VÝLUKY		8:00														
1	Montáž a přezkoušení proviz. zab. zař					█											
2	Demontáž starého zab. zařízení					█	█										
3	Montáž nové technologie						█	█	█								
4	Montáž propojů a kabeláku							█	█	█	█	█					
5	Montáž venkovních prvků zab. zař.									█	█	█	█				
6	Úpravy DK										█	█	█	█	█		
7	Dodavatelské zkoušky zab. zař.											█	█	█	█	█	
8	Komisionelní zkoušky zab. zař.															█	█
9	Uvedení do provozu																█
	KONEC VÝLUKY			17:00													█

20.04.2020

Ladislav Mikulecký

STARMON s.r.o.  
Průmyslová 1830, 595 01 Choceň  
tel. 465 471 415, fax 465 382 331  
DIČ: CZ49285751

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 736765

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1e475c48-f6f4-4124-bfd5-222ecde7ba5c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2020 09:13:00



7e2f0401-9f9c-481f-85b8-208b556e3b93