



MUCBP00190TT

Smlouva č. 201600192/OR

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201500113/OR
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti**

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO:

DIČ:

tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Město Český Brod

náměstí Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod

starostou Bc. Jakubem Nekolným

starosta Bc. Jakub Nekolný

Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová

00235334

CZ00235334

[REDACTED]

cokrtova@cesbrod.cz

[REDACTED]

ZHOTOVITEL:

Se sídlem

Zastoupený:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

GREBNER- projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Jarmila Vokurková

[REDACTED]

grebner@grebner.cz

25076655

CZ25076655

[REDACTED]

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 201500113/OR uzavřené dne 5.6.2015 (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 5.6.2015 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201400113/OR (dále jen „smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost na investiční akci pod názvem: Část „B“: Brod, lokalita Na Křemínku – výstavba nového vodovodu.

2.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a nahrazuje článek 3. Smlouvy o dílo Dodací lhůta takto:

PD pro územní řízení, včetně platného územního rozhodnutí, PD pro stavební povolení, včetně platného stavebního povolení a PD pro provádění stavby budou dokončeny a předány objednateli nejdéle do 31.8.2016.

Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby dle pokynů objednatele nejdéle však do 5ti let od podpisu této smlouvy.

3.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Českém Brodě, dne 31.8.2016

V Praze, dne 22.9.2016

Objednatel


Zhotovitel

A large black rectangular redaction box covering the signature of the client. A red circular stamp with the word "ČESKÉ" is partially visible behind the box.

Bc. Jakub Nekolny
starosta města

A large black rectangular redaction box covering the signature of the contractor.

Ing. Miroslav Lán
jednatel

A very large black rectangular redaction box covering the entire bottom portion of the page, likely containing sensitive information or a full-page signature.