

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava osvětlení žst. Č. Budějovice- seřaz. Nádraží

Podpis smlouvy, předání staveniště	po podpisu smlouvy
specifikace zakázky, objednání materiálu	08- 10/2019
přípravné a natěračské práce	10/2019
výkopové práce a oprava betonů , pokládku kabelů	11/2019
montáž stožárků a demontážní a montážní práce na OV	03/2020
montáž svítidel a vystrojení OV	04/2020
montáž a doplnění řídicího systému DDTS	05/2020
nátěry konstrukcí a zařízení	05/2020
nastavení systému DDTS	05/2020
Revize + UTZ + TBZ + PZ + DSPS	05/2020