

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě**

uzavřené podle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

č. smlouvy objednatele: E654-S-1895/2019  
č. smlouvy zhotovitele : 03-006/2019  
č. VZ objednatele : 65419056  
č. jednací objednatele : 11272/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

### **„Vyvazovací oprava MVTV 2 - 035“**

#### **Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

Název: **Správa železnic, státní organizace**  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, Plzeň 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň  
E-mail: [ePodatelnaORPLZ@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@szdc.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### **1.2 Zhotovitel**

Název: **DPOV, a.s.**  
Sídlo: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52  
IČO: 27786331  
DIČ: CZ27786331  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

Zastoupená: Ing. Vojtěchem Kocourkem, Ph.D., členem představenstva  
Mgr. Jakubem Voždkiem, členem představenstva

Bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx  
(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)  
b) ve věcech technických: xxx

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

DPOV, a.s.  
Husova 635/1b  
751 52 Přerov  
E-mail: [sek@dпов.cd.cz](mailto:sek@dпов.cd.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

**ČI. 2**  
**PŘEDMĚT DODATKU Č. 2**

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy ze dne 20.5.2019 s č. smlouvy objednatele E654-S-1895/2019, č. smlouvy zhotovitele 03-006/2019, č. VZ objednatele 65419056, na realizaci „Vyzavovací oprava MVTV 2 – 035“, se na základě žádosti dodavatele, ze dne 17.4.2020, smluvní strany z důvodu prodloužení termínu dodávek materiálů způsobeném omezením činnosti dodavatelských společností dohodly na změně termínu ukončení prací.

I. Nové znění článku **4 – DOBA PLNĚNÍ bodu 4.2 Smlouvy** zní:

**4.2** Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci veřejné zakázky: **14.5.2020**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

**ČI. 3**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke Smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

V Plzni, dne 27.4.2020

V Přerově, dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

.....  
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.  
člen představenstva DPOV, a.s.

.....  
Mgr. Jakub Vozdek  
člen představenstva DPOV, a.s.