



**Dodatek č. 1**  
**K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 5. 2020**  
**„PD - Revitalizace lokality sídliště Balónka - 1. až 5. etapa“**

**Město Milovice**

se sídlem MěÚ: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 23 zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických: Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**PSK TUZAR, s.r.o.**

se sídlem: Ostrovského 11, 150 00 Praha 5 registrace: spisová značka C 54132 vedená u MS v Praze IČ: 25604678, DIČ: XXXXXXXX

jednající: Ing. Jindřichem Tuzarem, jednatelem společnost osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Jindřich Tuzar

ve věcech technických: Ing. Jindřich Tuzar bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX dále jen

„Zhotovitel“)

společně též jako „Smluvní strany“

Na základě jednání mezi smluvními stranami, které se konalo dne 15. 1. 2020 byly dohodnuty úpravy projektových dokumentací nad rozsah prací podle Rámcové smlouvy o dílo a oprava chybně uvedených částek v odst. 7.4. u dvou etap, tj. u 2. etapy a 5. etapy (jsou přehozeny ceny) a oprava chybně uvedené Celková ceny, tj. místo 1.317.000,00 Kč bez DPH **správně 1.317.850,00 Kč bez DPH**. Proto se Smluvní strany dohodly, na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) v následujícím znění:

4)

**Článek VI. (CENA DÍLA)** odst. 6.1 Rámcové smlouvy o dílo, jehož původní znění je:

Celková cena za předmět díla dle této Smlouvy a v souladu s nabídkou Zhotovitele (jako uchazeče) v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené v písm. **C Preambule** této Smlouvy, činí **1.317.000,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřístasedmnácttisíc korun českých)** (dále jen „cena díla“).

Se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

*Celková cena za předmět díla dle této Smlouvy a v souladu s nabídkou Zhotovitele (jako uchazeče) v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené v písm. **C Preambule** této Smlouvy, činí **1.446.250,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých)** (dále jen „cena díla“).*

B)

**Článek VII. (PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY)** odst. 7.4 Rámcové smlouvy o dílo, jehož původní znění je:

Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat cenu díla podle čl. VI. této Smlouvy takto:

**7.4.1 1. etapa:**

**7.4.1.1** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **45.000,00 Kč (slovy: čtyřicetpět tisíc**

**korun Českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. I. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

**7.4.1.2** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **296.300,00 Kč (slovy: dvěštedevadesátšesttisícťřista korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

**7.4.1.3** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Čl. III. odst. I bodu 4 této Smlouvy.

**7.4.1.4** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### **7.4.2 2. etapa:**

**7.4.2.1** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **40.000,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu I této Smlouvy,

**7.4.2.2** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **288.400,00 Kč (slovy: dvěštosmdesát tisíc čtyřista korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

**7.4.2.3** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

**7.4.2.4** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### **7.4.3 3. etapa:**

**7.4.3.1** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **38.000,00 Kč (slovy: třicet osm tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

**7.4.3.2** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **177.050,00 Kč (slovy: stosedmdesát sedm tisíc padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Čl. III. odst. I bodu 2 a 3 této Smlouvy,

**7.4.3.3** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

**7.4.3.4** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### **7.4.4 4. etapa:**

**7.4.4.1** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **35.000,00 Kč (slovy: třicetpět tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

**7.4.4.2** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **159.050,00 Kč (slovy: stopadesát devět tisíc padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

**7.4.4.3** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacetpět tisíc třicet tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

**7.4.4.4** Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem

předloženého a Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### 7.4.5 5. etapa:

7.4.5.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **19.000,00 Kč (slovy: devatenácttisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.5.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **95.050,00 Kč (slovy: devadesátpěttisíc padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.5.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Čl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.5.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

Se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění na nové následující znění:

*Zhotovitel je oprávněný vyfakturovat cenu díla podle čl. VI. této Smlouvy takto:*

7.4.1. Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) + DPH** po dokončení a odsouhlasení Návrhové situace 1. až 4. etapy, která bude podklad pro další stupně projektových dokumentací,

#### 7.4.2 1. etapa:

7.4.2.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **45.000,00 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.2.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **333.900,00 Kč (slovy: tři sta třicet tři tisíc devět set korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.2.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.2.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### 7.4.3 2. etapa:

<

7.4.3.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **19.000,00 Kč (slovy: devatenáct tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.3.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **109.450,00 Kč (slovy: sto devět tisíc čtyři sta padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.3.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.3.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### 7.4.4 3. etapa:

7.4.4.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **38.000,00 Kč (slovy: třicet osm tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.4.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **201.050,00 Kč (slovy: dvě stě jedna tisíc padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.4.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.4.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### **7.4.5 4. etapa:**

7.4.5.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **35.000,00 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.5.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **181.050,00 Kč (slovy: sto osmdesát jedna tisíc padesát korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.5.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc třicet tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.5.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

#### **7.4.6 5. etapa:**

7.4.6.1 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **40.000,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) + DPH** po dokončení přípravných prací a odsouhlasení situace dle čl. III. odst. 1 bodu 1 této Smlouvy,

7.4.6.2 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **293.800,00 Kč (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc osm set korun českých) + DPH** po předání dokumentace dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 2 a 3 této Smlouvy,

7.4.6.3 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad fakturu) ve výši **25.000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) + DPH** po předání změny stavebního povolení dle odst. Cl. III. odst. 1 bodu 4 této Smlouvy.

7.4.6.4 Zhotovitel vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) za výkon autorského dozoru projektanta během výstavby, podle hodinové sazby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy na základě Zhotovitelem předloženého a Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených výkonů.

C)

**Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatek č. 1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Milovice na jednání č. 11/2020, dne 25. 3. 2020, usnesením č. 156/2020

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - kopie cenové nabídky na práce nad rozsah Rámcové smlouvy o dílo

V Milovicích dne

*Zhotovitel*