

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa – novostavba RD Medlov – Králová“


uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: dnprojekce s.r.o.
Se sídlem: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupený: Ing. Davidem Němcem
IČO: 07457871
DIČ: CZ07457871

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

II.

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.4.2020
2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Podkladem pro vypracování DÚR a DSP, DPS je studie „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V. etapa – novostavba RD Medlov – Králová - zabezpečení vstupních podkladů a zpracování architektonické studie“ zpracovaná společností A2 architekti s.r.o., IČO: 26834995, se sídlem Rokycanova 1f, 779 00 Olomouc, jejíž součástí je výskopisné a polohopisné zaměření, inženýrsko–geologický a hydrogeologický průzkum a hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:
 - **vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení** (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR a projektová dokumentace pro stavební povolení DSP), včetně záborového elaborátu ZPF pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě projektové dokumentace,
 - **výkon inženýrské činnosti (IČ)** směřující k zajištění a vydání společného povolení (pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP)), a to bez úhrady poplatků – uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele,
 - **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby** (dále jen „výkon činností ZŘ“),
 - **výkon autorského dozoru v rozsahu 250 hodin,**

a to vše pro realizaci navržené stavby:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V. etapa – novostavba RD Medlov-Králová“
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

2. Objednatel se zavazuje k převzetí **dokončené dokumentace pro společné povolení (DÚR a DSP), DPS a dokumentace vnitřního vybavení a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon IČ** směřující k zajištění společného povolení, **za výkon činností ZŘ** za podmínek v této smlouvě uvedených a **za výkon autorského dozoru.**
3. Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy jsou pozemky p. č. 22 a p. č. 23 oba zapsané na LV č. 308 pro k. ú. Králová, obec Medlov.
4. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace novostavby **„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních**

služeb – V. etapa - novostavba RD Medlov – Králová⁴, která bude sloužit pro sociální služby 10 klientů se zvláštním režimem, který se zaměřuje na osoby se střední a vysokou mírou potřebné podpory sebeobsluhy a dohled nad chováním. Zaměření práce trvalé péče je v dohledu nad ohrožením zdraví nevhodným chováním, dohledem nad manipulací s majetkem, potravinami atd. Služba je pro lidi se specifickými potřebami, proto je třeba zajistit celodenní podporu – denní i noční směny pracovníky v přímé péči. Tato služba je na bázi osobní asistence a individuálním přístupu pracovníků v přímé péči, kteří zajišťují celodenní obslužnou péči při všech činnostech, poskytují pomoc a podporu při zajišťování stravy, zajišťování chodu domácnosti (vaření, praní, částečně úklid), provádějí aktivizaci uživatelů, vykonávají nácviky denních činností dle schopností a specifík uživatelů.

Obytný objekt tvaru L bude 1 podlažní s doplněním protilehlým venkovním přístřeškem s terasou, skladem pro zahradní potřeby a popelnice, čímž dojde k vytvoření částečně uzavřeného atria s využitím pro venkovní aktivity klientů. Novostavba bude navržena pro bezbariérový provoz s 10 jednolůžkovými pokoji, sociálním a technickým zázemím, 2 obytnými prostory a 2 pracovními pracovníky v přímé péči. Konstrukce novostavby je uvažována jako zděná z keramických tvarovek s jednoplášťovou pultovou střechou s vegetační vrstvou nosné konstrukce v systému zdiva, nebo jako železobetonová deska. Stěna přístřešku s terasou je uvažována z betonových cihel s lehkou střechou. V přístřešku budou lavice, doplněné stoly. Venkovní zpevněné z betonové dlažby.

Novostavba bude napojena na inženýrské sítě pomocí přípojek elektro, kanalizace, vody, popřípadě plynu. Pozemek bude dopravně připojen novým sjezdem na účelovou komunikaci ve vlastnictví obce Medlov - Králová s umístěním parkovacích stání.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Materiálně technickým standardem v sociálních službách MPSV ČR na podkladu architektonické studie zpracované v 11/2019 společností A2 ARCHITEKTI s.r.o., Rokycanova 1f, 779 00 Olomouc, jejíž součástí je výkopisné a polohopisné zaměření, inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum a hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží.
6. V průběhu zpracování DÚR a DSP, DPS bude možné navrhovat změny řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výběrech. Rozpracovanou DÚR a DSP, DPS a dokumentaci vnitřního vybavení musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelům za účasti provozovatele příspěvkové organizace – Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, Nové Zámky 2, 784 01 Mladeč (dále jen „provozovatel“). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s příložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně **sedm pracovních dnů předem**.
7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. V rámci zpracování DÚR a DSP, DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.
8. Při předání DÚR a DSP, DPS a dokumentace vnitřního vybavení objednateli předloží zhotovitel od provozovatele potvrzení, že provozovatel souhlasí s navrženou projektovou dokumentací a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení.
9. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je následující:

A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP))

Obsah a rozsah DÚR a DSP přiložené k žádosti o vydání společného povolení (pro umístění stavby a stavební povolení) musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. DÚR a DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

DÚR a DSP musí být objednateli předána celkem ve 2 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD. Další vyhotovení pro vydání společného povolení si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské činnosti. V digitální formě na CD bude veškerá DÚR a DSP ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. v *.xls.

Jedno písemné vyhotovení a jedno digitální vyhotovení na CD bude objednateli předáno **ve smluvně dohodnutém termínu předání DÚR a DSP.**

Druhé listinné vyhotovení ověřené stavebním úřadem a jedno digitální vyhotovení na CD, dále originály kompletní dokladové části ke společnému povolení budou předány objednateli **do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení.**

První listinné vyhotovení DÚR a DSP a první digitální vyhotovení na CD bude aktualizováno **do 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení.**

Součástí DÚR a DSP musí být:

- v dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení,
- součástí projektové dokumentace musí být ZOV, které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny,
- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací“ formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel.

DÚR a DSP v listinné podobě ověřené příslušným správním úřadem a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP, ZOV, PENB.

b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení

DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud byly ve společném pravomocném povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DÚR a DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat.

Součástí DPS bude dokumentace vnitřního vybavení dle podkladů dodaných od provozovatele a řešení barevného provedení vnitřních a vnějších povrchů stavby.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních na CD. Na 2 CD budou výkresy v jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf, formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis

prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. **Všechna listinná vyhotovení DPS a CD budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DPS.**

Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě na CD.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddělech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví, ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFR-D-22 k § 26 - 33 tohoto zákona.

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena provedení radonového měření po ukončení stavby, apod.).

Listinná vyhotovení DPS i digitální vyhotovení DPS na CD budou obsahovat rozpočet, dokladovou část, plán BOZP, ZOV a PENB.

B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ):

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného pravomocného povolení (ÚR+SP) bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek,
- vypracování a podání žádosti pro vydání společného povolení o umístění stavby a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhláška č. 499/2006 Sb.),
- zajištění a předložení společného pravomocného povolení (ÚR+SP) nebo jiného dokladu) na realizaci navržené stavby,
- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace (DÚR a DSP) objednateli ve stanoveném termínu.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání společného povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas uhradí.

C) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činnosti souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činnosti ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,
- k zaslání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail),
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům", pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (čl. III. odst. 9, bod C smlouvy) nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno.

D) ROZSAH PLNĚNÍ, KTERÝ SE ZHOTOVITEL ZAVAZUJE SPLNIT V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU (AD):

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby.
2. Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.
3. **Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:**
 - účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
 - písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby,
 - písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci,
 - účasti na kontrolních dnech stavby,
 - konzultace postupu prací na stavbě,
 - účasti na koordinačních jednáních,
 - účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
 - účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
 - účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
 - provádění záznamů do stavebního deníku.
4. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.
5. O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.
6. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby

objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.

7. Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou na místo plnění.
8. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 9 část D) této smlouvy zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 700,- Kč/hod. bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 250 hodin.
9. Zpracování případných dílčích objednatelům požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.
10. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací.
11. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání 1 vyhotovení dokumentace pro společné povolení (DÚR a DSP) a dokladové části:
do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - b) Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení:
do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - c) Termín předání pravomocného společného povolení a 1 vyhotovení DÚR a DSP potvrzené stavebním úřadem:
do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení
 - d) Termín předání DPS a vnitřního vybavení, vč. soupisu prací, se zpracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení pro umístění a povolení stavby:
do 3 měsíců od předání pravomocného společného povolení
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚR a DSP, DPS a dokumentace vnitřního vybavení objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚR a DSP, DPS, dokumentace vnitřního vybavení a digitálních vyhotovení na CD písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané dokumentace DÚR a DSP, DPS a vnitřního vybavení, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.
5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2020 a činí:

1. 1. cena na vypracování dokumentace DÚR a DSP, DPS, IČ

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení DÚR a DSP, včetně BOZP, ZOV, PENB bez DPH	462 200,00 Kč
DPH 21%	97 062,00 Kč

cena za vypracování DÚR a DSP, BOZP, ZOV, PENB celkem včetně DPH	559 262,00 Kč
--	----------------------

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) bez DPH	65 000,00 Kč
DPH 21%	13 650,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení celkem včetně DPH	78 650,00 Kč
--	---------------------

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního vybavení, posouzení TIČR bez DPH	342 600,00 Kč
DPH 21%	71 946,00 Kč

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního vybavení, posouzení TIČR celkem včetně DPH	414 546,00 Kč
--	----------------------

cena celkem bez DPH	869 800,00 Kč
DPH 21%	182 658,00 Kč

cena celkem s DPH	1 052 458,00 Kč
--------------------------	------------------------

(cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion padesát dvacíť tisíc čtyřístapadesát osm)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činností ZŘ bez DPH	371,90 Kč/hod
DPH 21 %	78,10 Kč/hod
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH	450,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: čtyřístapadesát korun českých za hodinu)

1.3. cena za výkon autorského dozoru

odměna bez DPH	700,00 Kč/hod
DPH 21%	147,00 Kč/hod

cena za výkon autorského dozoru včetně DPH

847,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: osmsetčtyřicet sedm korun českých za hodinu)

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 250 hodin.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání čístopisu DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatel ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 800,00 Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta 450,00Kč/hod
 - c) pomocné práce 250,00Kč/hod

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **447 409,60 Kč** včetně DPH (369 760,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a DSP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DÚR a DSP 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD objednateli;
 - b) *druhá faktura* ve výši **158 177,40 Kč** včetně DPH (124 940,00 Kč bez DPH);
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚR a DSP, a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro společné povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavebního povolení;
 - c) *třetí faktura* ve výši **39 325,- Kč** včetně DPH (32 500,00 Kč bez DPH);
tj. 50 % ceny za inženýrskou činnost pro společné povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s nabytím právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR a DSP, ověřeného stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR a DSP na CD objednateli;

- d) **čtvrtá faktura** ve výši **141 546,-Kč** včetně DPH (342 600,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS a dokumentace vnitřního vybavení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS, dokumentace vnitřního vybavení a předání 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD objednateli;
- e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 371.90Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány
2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.
3. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 8 písm. D) této smlouvy bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.
4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR+DSP na CD objednatelem;
 - **příloha faktury č. 2** – kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzená příslušným stavebním úřadem;
 - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí pravomocného společného povolení, 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR a DSP ověřeného stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR a DSP na CD objednatelem;
 - **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS a dokumentace vnitřního vybavení na CD, se zpracovávány podmínkami ze stavebního řízení, objednatelem;
 - **příloha faktury** dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 428 001 537 Uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali Českou pojišťovnou, a.s. na částku 1 000 000,-Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na dokumentace DÚR a DSP, DPS včetně dokumentace vnitřního vybavení je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DÚR a DSP, DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DÚR a DSP s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. b) a c) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy**, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny za vypracování DPS vč. soupisu prací, vnitřního vybavení s DPH**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.
2. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.
3. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.
5. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a rozpočtem DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DPS. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
6. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které

nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatelé písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň žádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce čl. X. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI. UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci nabytí licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 4. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 3. 4. 2020

V Olomouci dne: - 7 - 05 - 2020


Za



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Bystřici pod Hostýnem dne: 6. 5. 2020

Za zhotov



Ing. David Němec

CENOVÁ NABÍDKA

PD: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – V. etapa – novostavba RD Medlov – Králová.

Zadavatel: Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zpracovatel nabídky: **dnprojekce s.r.o.**

Kamenec 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 07457871
DIČ: CZ.07457871
odpovědná osoba : Ing. David Němec,
tel: 776 125 863, email: dnprojekce@dnprojekce.cz
odpovědný projektant : Ing. Jana Valentová ČKAIT: 1202242

Popis zadání:

Vypracování projektové dokumentace novostavby „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V. etapa - novostavba RD Medlov – Králová“ dle výzvy k podání nabídky č.j. : KUOK 31610/2020.

Obsah dokumentace:

Dokumentace bude splňovat požadavky současných norem, obecně technických požadavků na výstavbu – vyhl. 268/2009 Sb. Obsah projektové dokumentace bude v souladu s vyhláškou č.499/2006Sb pro provádění stavby.

Součástí dokumentace bude výkaz výměr včetně položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace bude předána v pěti kopiích (paré) a elektronicky (pdf, xls).

Jednotlivé úkony cenové nabídky:

- projekt pro provádění stavby
- položkový rozpočet

Nabídková cena:

1. cena na vypracování dokumentace DÚR a DSP, DPS, IČ

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení DÚR a DSP, včetně BOZP, ZOV, PENB bez DPH	462 200,00 Kč
DPH 21%	97 062,00 Kč
cena za vypracování DÚR a DSP, BOZP, ZOV, PENB celkem včetně DPH	559 262,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) bez DPH	65 000,00 Kč
DPH 21%	13 650,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení celkem včetně DPH	78 650,00 Kč

Datum: 3.4.2020

Číslo nabídky: NAB_dn_2007

CENOVÁ NABÍDKA

**PD: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb –
V.etapa – novostavba RD Medlov - Králová.**

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního vybavení, posouzení TIČR bez DPH	342 600,00 Kč
DPH 21%	71 946,00 Kč
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr, vnitřního vybavení, posouzení TIČR celkem včetně DPH	414 546,00 Kč

cena celkem bez DPH	869 800,00 Kč
DPH 21%	182 658,00 Kč
cena celkem s DPH	1 052 458,00 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmilionpadesátdvatisícčtyřistapadesátosm)

2. cena za výkon činnosti ZŘ

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH	371,90 Kč/hod
DPH 21 %	78,10 Kč/hod
cena za výkon činnosti ZŘ včetně DPH	450,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: čtyřistapadesát korun českých za hodinu)

3. cena za výkon autorského dozoru

odměna bez DPH	700,00 Kč/hod
DPH 21%	147,00 Kč/hod
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH	847,00 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: osmsetčtyřicet sedm korun českých za hodinu)

Platební podmínky:

dle přílohy č.3 Návrhu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.


Doba trvání zakázky:

- a) Termín předání 1 vyhotovení dokumentace pro společné povolení (DÚR a DSP) a dokladové části: **do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy**
- b) Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení: **do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy**
- c) Termín předání pravomocného společného povolení a 1 vyhotovení DÚR a DSP potvrzené stavebním úřadem: **do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení**
- d) Termín předání DPS a vnitřního vybavení, vč. soupisu prací, se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení pro umístění a povolení stavby: **do 3 měsíců od předání pravomocného společného povolení**

Platnost nabídky:

Nabídka je platná 1 měsíc.

Vypracoval:



Ing. David Němec

Datum: 3.4.2020

Číslo nabídky: **NAB_dn 2007**