




DODATEK č.1

k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 4.6.2001.

Mandant : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený : RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem
IČO : 449 92 785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
 (dále jen mandant)

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 16, 657 33 Brno
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd. B, vložka 783
Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat :
 Ing. Miroslav Nováček, předseda představenstva
 Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
 vedoucí útvaru inženýrských služeb
IČO : 463 47 275
DIČ : 288-463 47 275
Bankovní spojení : KB Brno-město
Číslo účtu : 5501-621/0100
 (dále jen mandatář)

Na základě úpravy rozpočtu statutárního města Brna na rok 2001 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválené Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z3/030 dne 5. září 2001, pod bodem č. 159 a v souladu se zněním článku II, bod 2.1 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001, **mění se tímto dodatkem Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2001.**

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2001 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č.1 mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 ze dne 4.6.2001 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R3/136 dne 8.11.2001.

V Brně dne 21 -11- 2001

V Brně dne 12.11.2001



za statutární město Brno
primátor
RNDr. Petr Duchoň



za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Nováček

Příloha č.1 " Roční plán investic - seznam svěřených staveb" pro rok 2001
mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.		Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2000	Rozpočet 2001		Rozdíl	Rozp. 2002	Rozp. další r.
		pův.	navrž.	pův.	navrž.	pův.	navrž.						
Stavby oddílu 2310 - Pitná voda													
4032	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přívaděč 1.etapa	2000	2002	2003	2003	17 000	17 000	156	5 000	200	-4 800	11 500	5 144
4478	Jehnice-Ořešín-Utěchov, vodovodní přívaděč 2.etapa	2001	2003	2003	2003	18 000	18 000	0	500	200	-300	952	16 848
4040	Vodárenské objekty - zabezpečovací zařízení	1996	2001	2001	2001	12 820	12 820	8 565	4 255	4 255	0	0	0
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2003	2004	2004	29 600	36 788	18 788	3 600	3 600	0	3 600	10 800
4077	Měření na vodovodní síti	1997	2001	2002	2002	30 000	30 000	23 756	5 000	5 000	0	1 244	0
4479	Měření na vodovodní síti	2001	2001	2001	2001	700	700	0	700	700	0	0	0
4077	Výtlačk z vodojemu Preslova do vodojemu Barvičova terenní úpravy	2001	2002	2002	2002	2 900	2 900	0	100	200	100	2 700	0
4131	Topolky, rekonstrukce vodovodu	1999	2005	2005	2005	71 504	71 504	1 518	500	500	0	10 000	20 252
4182	Táborská II., rekonstrukce vodovodu a kanalizace ISPA	2000	2001	2001	2001	1 200	620	0	1 200	620	-580	0	0
4186	Jeronýmova, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2002	2002	1 600	2 400	0	1 600	700	-900	1 700	0
4188	Obřanská III., rekonstrukce vodovodu u smyčky	1998	2003	2005	2005	85 000	85 000	360	1 000	300	-700	1 000	83 340
4193	Provozní budova BVK UV Pisárky	2000	2003	2005	2005	93	93	93	0	0	0	500	-500
4363	Vrchlického sad, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	3 700	3 226	106	3 594	3 120	-474	0	0
4366	Nováčkova, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	1 300	1 181	371	929	810	-119	0	0
4369	Březová, rekonstrukce jímacího vrtu HV 3	2000	2001	2002	2002	700	700	87	613	0	-613	613	0
4379	Ostrůvek, vodovod	2000	2001	2001	2001	9 800	6 900	0	9 800	6 900	-2 900	0	0
4381	Božetěchova, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	3 400	1 750	0	3 400	1 750	-1 650	0	0
4383	Šeránkova, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	3 260	3 260	100	3 160	3 160	0	0	0
4384	Tomanova, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	2 300	2 151	73	2 227	2 078	-149	0	0
4385	Baniň, komunikace v prameništi	2000	2001	2001	2001	1 100	2 060	39	1 061	2 021	960	0	0
4386	Březová, rekonstrukce oplocení ochranného pásma	2000	2001	2001	2001	3 500	3 340	102	3 398	3 238	-160	0	0
4432	Mafíkova, výstavba vodovodu	2000	2001	2001	2001	4 600	3 834	162	4 438	3 672	-766	0	0
4439	Mlynská, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	1 200	730	81	1 119	649	-470	0	0
4440	Pastviny, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	300	570	0	300	570	270	0	0
4441	Výpustky, rekonstrukce vodovodu	2000	2001	2001	2001	2 500	2 655	0	2 500	2 655	155	0	0
4442	Ráj, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	1 500	1 360	0	120	130	10	1 230	0
4445	Mathonova II., rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	4 900	4 490	0	250	215	-35	4 275	0
4446	Myslinova, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2002	4 900	4 490	0	250	215	-35	4 275	0

4448	Výtlač Kohoutovice - Myslívna, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2004	19 400	18 523	0	600	95	-505	1 000	17 428
4449	Svatopluka Čecha, rekonstrukce vodovodu I. etapa	2001	2002	2002	1 900	1 764	0	100	1 000	900	764	0
4480	Svatopluka Čecha, rekonstrukce vodovodu a kanalizace II. etapa	2001	2003	2003	8 900	8 293	0	400	2 900	2 500	2 800	2 593
4481	Svatopluka Čecha, rekonstrukce vodovodu III. etapa	2001	2003	2003	6 200	5 785	0	300	0	-300	2 200	3 585
4465	Hájkova, rekonstrukce vodovodu	2001	2001	2001	1 800	1 090	0	1 800	1 090	-710	0	0
4466	Bílavická, rekonstrukce vodovodu	2001	2001	2001	300	300	0	300	300	0	0	0
4467	Uzavřená, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	1 700	1 500	0	200	95	-105	1 405	0
4468	Zdráhalova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace	2001	2002	2002	1 500	8 217	0	200	2 500	2 300	5 717	0
4469	Líšeň pod VDJ - přeložky vodovodů	2001	2002	2003	18 700	17 700	0	600	150	-450	1 000	16 550
4470	Sadovského, rekonstrukce vodovodu	2001	2002	2002	2 000	1 733	0	100	200	100	1 533	0
4471	Bělohorská, rekonstrukce vodovodu	2001	2003	2003	9 200	8 579	0	400	0	-400	800	7 779
4472	Kaštanová, rekonstrukce vodovodu	2001	2001	2001	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0
4487	Výstavní, rekonstrukce vodovodu	2001	0	2002	0	11 788	0	0	220	220	11 568	0
4163	Propojení vodovodu Moravské náměstí, Žerofínovo náměstí	2001	0	2001	0	200	0	0	200	200	0	0
celkem (tis Kč)												
66 464 57 093 -9 371 68 101 183 819												

Stavby oddílu 2321- Odvádění a čištění odp. vod

4005	Rekonstrukce kmenové stoky "F" - retenční nádrž Trnkova	1995	2001	2002	56 000	66 800	19 256	15 000	31 900	16 900	15 644	0
4033	Kamenná čtveř - kanalizace a vodovod	1996	2005	2005	17 860	35 000	748	100	200	100	200	33 852
4036	Pravobřežní sběrač Rakovec	1996	2001	2001	15 400	15 119	13 509	1 891	1 610	-281	0	0
4086	Planýrka-Drobného, vodovod a kanalizace	1998	2001	2001	60 749	57 645	42 445	18 304	15 200	-3 104	0	0
4104	Vodovod a kanalizace pravý břeh brněnské přehrady	1998	2003	2004	34 000	34 000	0	0	0	0	300	33 700
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2003	2005	8 000	70 000	754	3 000	3 000	0	15 000	51 246
4173	Separace vod Medláneckého potoka I. část	1998	2001	2001	1 700	1 742	187	1 513	1 555	42	0	0
4482	Separace vod Medláneckého potoka II. část	2001	2002	2002	2 800	2 200	0	900	900	0	1 300	0
4174	Merhautova II., rekonstrukce kanalizace ISPA	1998	2005	2005	37 000	37 000	769	500	500	0	7 488	5 000
4185	Kounicova III. b, rekonstrukce kanalizace	2000	2001	2001	22 000	19 193	103	21 897	19 090	-2 807	0	0
4187	Hapalova, rekonstrukce kanalizace	2000	2002	2002	23 000	22 400	0	15 000	14 400	-600	8 000	0
4340	Kaloudova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2001	2001	10 000	9 564	3 725	6 275	5 839	-436	0	0
4342	T. Novákové, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, I. a II. etapa	1999	2002	2002	40 200	44 600	423	15 000	29 100	14 100	15 077	0
4347	Jeneweinova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2001	2001	10 866	11 998	7 433	3 433	4 565	1 132	0	0
4348	Hlinky - OK Riviera, rekonstrukce kanalizace B O7	1999	2002	2002	68 000	49 000	767	34 500	31 920	-2 580	16 313	0
4350	Celní, rekonstrukce kanalizace	1999	2001	2001	10 122	10 122	8 758	1 364	1 364	0	0	0
4352	Rekonstrukce kmenové stoky D Tkalcovská ISPA	1999	2005	2005	130 000	130 000	2 470	500	500	0	20 000	40 000
4360	Čápkova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1999	2004	2004	32 547	32 547	0	0	0	0	0	32 547
4371	Přebírání nepřevzaté vodohospodářské infrastruktury	2000	2003	2003	20 000	20 000	1 501	6 000	8 587	2 587	6 000	3 912
4373	Cacovice, podchod pod Svitavou	2000	2003	2004	20 000	25 200	0	1 000	145	-855	1 000	24 055
4375	Poříčí, rekonstrukce klapkové komory a odlehčovací stoky	2000	2001	2001	2 180	2 180	136	2 044	2 044	0	0	0

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného

	2000	2001	2002	2002	18 000	18 000	3 400	8 100	8 100	8 100	0	6 500	0
4006 Vodojem Soběšice	1998	2001	2003	2003	49 000	49 000	8 104	40 896	40 896	0	0	0	0
4107 Kanalizační sběrač "A1" Bosoňohy včetně kanalizace	2000	2002	2002	2002	18 250	18 250	309	12 991	12 991	0	4 950	0	0
4376 Dešťová kanalizace v MČ Brno - Ořešín	2000	2003	2003	2003	98 809	98 809	0	3 838	3 838	0	41 659	53 312	0
4377 Oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice	celkem (tis. Kč)												
	65 825 65 825 0 53 109 53 312												

Příprava uvedených staveb není dokončena, úpravu RN k čerpání v roce 2001 a 2002 nutno zajistit cestou samostatného rozpočtového opatření.

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2001 výši [redacted] z realizovaného finančního objemu včetně DPH podle platných sazeb.

V Brně dne 21. 11. 2004

za statutární město Brno

za Brněnské vodárny a kanalizace

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
657 33 Brno, Hybešova 16
1.